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Sammanfattning 
Till arkitekters kompetens hör förmågan att formulera och konkretisera visioner. Till 
kompetensen hör även att samla in, strukturera, förbättra och återanvända kunskap. Syftet med 
en projektmodell är att ge riktlinjer för utförande och styrning av projekt, vara utgångspunkt för 
lärande och reflektion och skapa en överblick över enskilda projekt. 
Syftet med uppsatsen är att belysa generella och teoretiska projektmodeller samt visa praktiska 
exempel på projektmodeller inom landskapsarkitektur. 
 
• Hur kan landskapsarkitekters processer se ut och vad påverkar utvecklingen från idé till anläggning? På 
vilket sätt kan projektmodeller ha relevans för landskapsarkitekters uppdrag? 
 
• Använder man sig på det studerade arkitektkontoret av en gemensam och enhetlig arbetsmodell, eller 
arbetar man på olika sätt beroende på vem som ansvarar för det och vilket projekt det gäller?   
 
Genom litteraturstudier och strukturerade samtal/intervjuer med landskapsarkitekter på White 
Arkitekter AB har jag dels gjort jämförelser mellan tre olika projektmodeller (den enkla 
projektmodellen, PROPS, och den Sneda Vågen) dels reflekterat kring arbetet under de olika 
faserna i två genomförda White projekt. Därefter har jag sökt identifiera betydelsefulla faktorer 
för framgångsrika projekt inom landskapsarkitektur.  
 
Uppsatsens teoriavsnitt tar upp generella teorier kring projektmodeller och är därför inte specifikt 
för projekt inom landskapsarkitektur. Den enkla projektmodellen och PROPS-modellen har i 
grunden stora likheter (projektfaser) men där PROPS utvecklats vidare till att bli en mer 
omfattande modell, möjligen anpassad för större företag/organisationer. Den Sneda Vågens 
upplägg med parallella delprojekt betonar tidsvinsten och därmed behoven av noggranna för-
projekt. De metoder och modeller som studeras och jämförs ger fördjupad kunskap om hur 
projekt utvecklas från konceptuella idéer till anläggning. Varje projekt är unikt och processen kan 
därför se ut på många olika sätt. Detta illustrerades av resultaten från de två White projekten. I 
dessa projekt genomfördes arbetet i likartade faser, men hade också skillnader beroende på t.ex. 
typ av projekt, projektstorlek och projektmedarbetare.  
 
Det är svårt att utpeka en enda projektmodell som den bästa och likaså vilken modell som skulle 
passa bäst inom landskapsarkitektur. Några av orsakerna till detta är att det finns många modeller 
och att varje projekt är unikt. Mina litteratur- och fallstudier pekar på att en projektmodell ger 
ramar för ett projekt och är ett bra stöd för organisationen. Medarbetarnas roller och ansvar 
underlättas av projektmodellen. De senaste åren har synen på projekt förändrats: från att ha setts 
som en organisationsform ses projekt idag mer som en läroform. Genom att dokumentera 
projekt väl kan lärdomar och erfarenheter tas till vara och användas vid framtida projekt. Genom 
att använda en projektmodell som är anpassad till organisationens syfte så kan en projektmodell 
också effektivisera projektarbete. Avslutningsvis leder de litteratur- och fallstudier som 
genomförts till slutsatserna att en framgångsrik projektmodell och goda projektresultat 
underlättas av följande förutsättningar: engagerade medarbetare, god kommunikation och en 
noggrann och tidig planering. Dessa faktorer samverkar och möjliggör kreativitet.  
 
 
 
Nyckelord/sökord: landskapsarkitektur, projektmodell, projektplanering, process 
 
 
 4 
Abstract 
The formulation of visions into practical projects is an important part of the professional 
expertise of landscape architects. This expertise includes the gathering, structuring, improvement 
and utilization of knowledge. Project models have been developed to provide tools for the 
implementation and governance of projects, as well as means of learning, reflection and survey of 
individual projects.  
The aim of this thesis is to describe some general project models and their theory, and to 
describe practical, real-life examples of project models used within landscape architecture. 
Questions asked are: 
 
• How do the processes of idea to construction in landscape architectural projects lool like? Do project 
models have a relevance for the mission of landscape architects? 
  
• Is a common project model used within such projects, or is the project model varying depending on e.g. the 
responsible project leader, the type of project and other factors?  
 
The methodologies used have been literature studies on project models and structured interviews 
with two landscape architects at White Architects, Göteborg (case study). The particular features 
of three different project models (a so-called Common Model, PROPS, and Sneda Vågen) were 
analysed. Reflections on the different project phases of two landscape architecture projects were 
made after interviews. Taken together, the current work emerged into a definition of important 
factors for successful projects within landscape architecture.  
 
The theories on optimal project models which bring creative ideas into successful final results are 
not limited to one particular professional area. The Common Model and the PROPS model have 
large similarities, for example the different project phases. On the other hand, PROPS has been 
further developed, taking into consideration the increased needs of larger clients, bigger 
organizations, documentation and follow-up. The Sneda Vågen model has parallel subprojects 
which provide time advantages and efficiency. This model then puts large demands not only on 
very well defined sub-goals but also on an extensive and meticulous pre-planning study. 
 
The variety of available models is an illustration that a project can evolve from idea to final 
product in multiple ways. Since every project is unique and has special characteristics, each 
project may develop its own process. This was also demonstrated in the results of the two White 
projects. The two projects had similar project model phases, but also major differences 
depending on project type, size and participants.  
Multiple project models and the uniqueness of a specific project make it difficult to establish 
generalized truths about which model would be the best and which model would be optimal for 
landscape architecture. On the basis of the present study, it is suggested that a project model 
provides a good structure and support for a company, organization or team. The structure 
facilitates the roles and responsibilities of the project partners. Documentation of the results in 
the project phases provides a tool for learning where good experiences may be used in future 
work. A working project model adapted to the needs of the organization and its clients may be 
cost-efficient. On the basis of the reflections made on the literature and the case study, specific 
prerequisites for a successful project model and project results, are: engaged project partners and 
individuals, well developed communication and a meticulous planning in an early stage. These 
factors act in concert with the promotion of creativity.   
 
Keywords: Landscape architecture, project model, project planning, process  
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1 Introduktion   
  
1.1 Bakgrund 
Under 60-70-talen fokuserade projekt som arbetsform på planering och styrning av projekten. 
Under 80-talet ökade intresset för projekt som organisationsform (Antvik & Sjöholm, 2005). Idag 
har synen på projekt utvecklats till att ses som en läroform, där motivation och engagemang inom 
projektgruppen är viktigt (Wenell, 2004). 
 
Blomé (2005) utvecklar tankar om hur visioner konkretiseras då han skriver om personer som 
arbetar i projekt och hävdar att deras jobb är att samla in, strukturera, förbättra och återanvända 
kunskap. Vidare menar Blomé (2005) att sträva efter ett lärande från varje projekt skapar 
förutsättningar för effektivare projekt. 
 
Enligt Nationalencyklopedin [a] är ett projekt en arbetsuppgift som ska genomföras inom vissa 
ramar (exempelvis i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsatser) för att nå ett bestämt mål. Vidare 
säger Nationalencyklopedin [b] att en process är ett förlopp som innebär att något förändras eller 
utvecklas.  
 
Mitt intresse för projektmetodik och hur man kan arbeta med alternativa metoder och modeller 
har varit avgörande för valet av ämne. Jag föreställer mig att man som landskapsarkitekt ofta får 
uppdrag som kräver en fördjupad kunskap om att arbeta i projekt. En stor nyfikenhet på varför 
saker sker och vilja att analysera processer har också varit drivande. Projekt innebär att arbeta 
med processer och följa en pågående utveckling, vilket är en anledning till att det blir väldig 
intressant att studera hur man arbetar med projekt och processer i praktiken. 
 
Genom att beskriva tre projektmodeller visar uppsatsen hur arkitektarbetets faser och processer 
kan se ut från idé till anläggning. De två fallstudierna används för att förstå processer genom att 
beskriva och visa på exempel.  
1.2 Mål/Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att lära mer om projektmodeller och metoder för genomförande av 
projekt inom landskapsarkitektur. Uppsatsens teoriavsnitt tar upp generella teorier kring 
projektmodeller och är därför inte specifikt för projekt inom landskapsarkitektur. De metoder 
och modeller som studeras och jämförs hoppas jag ger fördjupad kunskap om hur projekt 
utvecklas från konceptuella idéer till anläggning.  
Genom att studera de två redan genomförda landskapsprojekten och samtala kring dem, är syftet 
att få en inblick i hur dessa två projekts processer sett ut och hur de utvecklats. 
 
1.3 Problemdiskussion och Problemformulering 
 
Jag anser att det är viktigt att delta i diskussioner om såväl arbetsprocessen som byggprocessen 
för att kunna påverka framtidens utveckling inom projektmetodik. Att sträva efter ett ständigt 
lärande och att ta vara på erfarenheter av varje projekt är en förutsättning för att utvecklas inom 
yrket. Arkitekters möjligheter till ett fördjupat engagemang för projekt och dess processer lockade 
mig att skriva om detta aktuella ämne och därmed formulera följande frågeställningar: 
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• Hur kan landskapsarkitekters processer se ut och vad påverkar utvecklingen från idé till 
anläggning? På vilket sätt kan projektmodeller ha relevans för landskapsarkitekters 
uppdrag? 
 
• Använder man sig på det studerade arkitektkontoret av en gemensam och enhetlig 
arbetsmodell, eller arbetar man på olika sätt beroende på vem som ansvarar för det och 
vilket projekt det gäller?   
 
1.4 Avgränsningar 
 
Studien tar sin utgångspunkt i litteraturstudier och empiri från två projekt från ett och samma 
företag, White arkitekter AB i Göteborg. Det är endast två projekt som undersökts vilket innebär 
att det inte är möjligt att generalisera till andra projekt inom landskapsarkitektur. Detta har heller 
inte varit syftet med uppsatsen. 
1.4.1 Val av företag 
 
Studien bygger på två projekt från ett och samma företag. Företaget har valts ut för att det är ett 
väletablerat arkitektföretag som arbetat med många intressanta projekt. White arkitekter AB är 
också intressant eftersom företaget rymmer många olika professioner, vilket bör kunna 
möjliggöra kortare projekttider och därmed minskade kostnader och en nära och god 
kommunikation. 
 
Det är ett medvetet val att titta på två olika projekt inom ett och samma företag. I samtal med 
White arkitekter AB i Göteborg har två relativt olika projekt valts ut.  Projekten har också valts 
utifrån att de till omfattningen är greppbara på den korta tid som finns till förfogande. För ett 
uppsatsarbete om tio veckor är avgränsning viktigt. 
 
 
De utvalda projekten som uppsatsen beskriver och belyser är:  
 
• En projekttävling i Karlstad, där uppgiften var att skapa en lekträdgård i 
Mariebergsskogen, Karlstads stadspark, och 
• Ett projekt som har sitt ursprung i idén att bygga ”hippa basbostäder”, som är White 
arkitekters interna konceptutveckling för bostäder.  
 
1.4.2 Val av projektmodeller 
 
Denna uppsats behandlar tre olika projektmodeller. Det finns flera andra modeller studera 
närmare, men den enkla projektmodellen, projektmodellen PROPS och projektmodellen Sneda 
Vågen är valda med motiveringen nedan. 
 
Den enkla projektmodellen är vald just för att den visar på enkelhet. Enligt Wenell (2004) ligger 
den enkla modellen till grund för många andra projektmodeller. Den enkla projektmodellen 
fungerar som en förenklad beskrivning av hur ett projekt ska beskrivas. Den syftar till att vara 
enkel att applicera på olika typer av projekt. (Antvik & Sjöholm, 2005) 
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Projektmodellen PROPS är en omfattande modell som är intressant bland annat för att den 
belyser projekt ur två perspektiv, det affärsmässiga perspektivet och det mänskliga perspektivet. 
Den är uppbyggd av en livscykelmodell och en organisationsmodell. PROPS-modellen är inte 
bunden till några speciella metoder, verktyg eller tekniker och kan därför förbli oförändrad även 
när ny teknik presenteras. Detta ger organisationen möjlighet att med hjälp av projektmodellen 
PROPS skapa sig egna metoder och tekniker för projektarbete. 
 
Sneda Vågen har valts för att jag tror att detta är en modell som kommer användas mycket inom 
landskaparkitektyrket i framtiden. Det är en projektmodell vars mål och syfte är att erbjuda nya 
kvaliteter, såsom kortare projekttider. Den ställer krav på alla de aktörer som har en roll i 
projektet när det gäller att ha en tät kommunikation och ett nära samarbete. 
 
1.5 Disposition 
 
Dispositionen av denna uppsats följer av nedanstående figur. 
 
 
Figur 1.2 Disposition 
 
2 Metod 
I det andra kapitlet diskuteras val av metod samt hur studien praktiskt och teoretiskt genomförts. 
Kapitlet avslutas med att studiens validitet och reliabilitet kommenteras. 
 
3 Teori 
I detta kapitel beskrivs de tre olika modellerna för arbete i projekt som valts. De tre modellerna 
är: Den enkla projektmodellen, PROPS projektmodell samt Sneda Vågen.   
 
4 Empiri 
Kapitel fyra inleds med en kort beskrivning av två projekt, ett bostadsprojekt i Göteborg och ett 
lekträdgårdsprojekt i Karlstad. Därefter följer en redogörelse för ovanstående undersökta projekt 
utifrån samtal med två medarbetare på White arkitekter AB.  
 
5 Analys av modellerna 
I detta kapitel presenteras en jämförelse mellan två av de tre modellerna samt en kommentar till 
projektmodellen Sneda Vågen. 
 
6 Reflektioner och slutsatser  
I detta kapitel sammanfattas hur jag uppfattat att de båda arkitekterna på White arbetade i sina 
respektive projekt utifrån de fem faserna som analyserats i föregående kapitel. Vidare görs en 
sammanställning av några betydelsefulla faktorer som påverkar projekt. 
Kapitlet avslutas med slutsatser dragna utifrån uppsatsen. Syftet är att, i korta drag, svara på 
uppsatsens problemställningar.  
 
7 Framtida forskning  
Uppsatsen  avslutas med förslag till framtida forskning. 
 
Introduktion 
 
Metod  
 
Teori 
 
Empiri 
 
Analys av 
modellerna 
 
Reflektioner 
& slutsatser   
 
Framtida 
forskning 
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2 Metod 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1  Bilden speglar min arbetsprocess.  
 
2.1 Metodval 
 
Analysarbete kan delas in i kvalitativa och kvantitativa metoder (Esaiasson, 2005). Målet med 
denna uppsats är att tillägna mig metoder för arbete i projekt inom landskapsarkitektur. Vid 
analys av det insamlade materialet har en kvalitativ analys gjorts. Detta val faller sig naturligt då 
det endast är ett företag och två projekt som observerats och denna uppsats inte behandlar flera 
olika företag och deras processer. Uppsatsen innehåller inte data att göra kvantitativa eller 
statistiska tester av. Problemställningarna studien försöker svara på är inte unika för White 
arkitekter AB. Studiens slutsatser är inte direkt överförbara till andra organisationer. Det är dock 
sannolikt att vissa generella lärdomar kan dras ur dessa exempel. Kunskapssyftet är i uppsatsen 
att i första hand vara ”primärt förstående, inte förklarande” (Andersen, 1998, sid 31), vilket visas i 
dokumentationen av de två fallstudierna.  
 
2.2 Metod för datainsamling 
Generellt finns det tre metoder att samla in material på: a) Att fråga människor, b) Att observera 
människor och c) Att observera fysiska spår och resultat av mänskliga aktiviteter (Esaiasson, 
2005). I denna uppsats har a) resp. c) använts. Nedan följer en beskrivning av de olika metoder 
för datainsamling som uppsatsen bygger på: 
 
 
 
 
 
 
Idé 
Problem- 
formulering 
Litteratur- 
studier 
mm 
Inläsning 
av 
material 
Utveckling 
av fråge-
ställningar 
Samtal/ 
Intervjuer 
Inläsning av 
material 
Analys/ 
slutsatser 
Nya fråge-
ställningar 
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2.2.1 Samtal  
 
Utifrån ett frågeformulär med frågor utarbetade utifrån uppsatsens syfte, har samtal förts med de 
två landskapsarkitekterna på White. Med frågorna som grund har landskapsarkitekterna pratat 
fritt. Samma frågeformulär har använts vid båda intervjutillfällena (se bilaga A). Samtalen har haft 
ett specifikt syfte och samtliga frågor i formuläret har ställts, men även andra ämnen och frågor 
har diskuterats efter att de på förhand framtagna frågorna besvarats.  
 
2.2.2 Litteraturstudier, skriftligt material, forskning inom området  
 
De främsta tryckta informationskällorna som använts har varit ett stort antal böcker om att arbeta 
i projekt, samt skriftig dokumentation om de två undersökta projekten. Litteraturen har i 
huvudsak handlat om att arbeta i projekt och projektets processer. Många av böckerna har även 
behandlat ett projekts skeden och faktorer som påverkar projektets utveckling. Några 
vetenskapliga artiklar har använts, i den mån de bidragit till fördjupning. Vidare har viss 
information hämtats från källor publicerade på Internet, då böcker och artiklar ej täckt alla de 
delar som uppsatsen berör.  
 
2.3 Metodreflektion 
För att försäkra mig om att fallstudierna skulle belysa problemställningarna har samtalen inletts 
med att ge en kort förklaring till syftet och vilken typ av information som önskas. Nils och 
Lisbeth fick även ta del av de övergripande frågorna innan samtalstillfället. Efter renskrivning av 
samtalsanteckningarna sändes de till Nils och Lisbeth som kom med kommentarer och rättelser. 
Att de fick frågorna innan samtalstillfället var ett medvetet val. De övergripande frågorna som de 
fick innan var ämnade att ge dem en första bild av vad samtalet skulle gå ut på och få dem att 
börja tänka på projekten och deras processer. De hade i och med det här möjlighet att innan 
samtalstillfällena förbereda hur frågorna besvaras. 
Insamling av information till denna uppsats har skett i flera omgångar, för att få tillförlitliga 
uppgifter. Information har sökts i olika universitets databaser och bibliotek, såsom Sveriges 
lantbruksuniversitet, Alnarp, Handelshögskolan i Göteborg och Chalmers tekniska högskola i 
Göteborg, för att hitta de mest tillförlitliga uppgifterna. Jag är medveten om att den information 
som hittats på Internet inte är reliabel, då Internet är ett forum där vem som helst kan publicera 
information vilket således gör att tillförlitligheten kan ifrågasättas. Viss information har ändå 
hämtats från Internet då den inte har gått att finna någon annanstans. 
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3 Teori 
 
Teorikapitlet inleds med att behandla begreppen projekt, process och projektmodell behandlas. 
Därefter följer en beskrivning av tre projektmodeller som förekommer i dagens projektmetodik.  
 
3.1 Projekt och dess processer  
 
Begreppen projekt och process används flitigt i såväl litteratur som praktisk verksamhet. Ordet 
projekt kommer från latinets projicere som betyder kasta fram (Nordberg, 2002). Ordet process 
kommer från det latinska ordet processum som betyder framskrida, gå framåt (Ljung, 2003). 
Många gånger förväxlas de med varandra. Inledningsvis ska försök göras att klargöra begreppen, 
genom att visa på några likheter och skillnader mellan dem.   
Hammarlund (1977) menar att det är en tydlig skillnad mellan process och projekt. En process 
består av samma eller likartade arbetsuppgifter som upprepas. Ett projekt är enligt Hammarlund 
(1977) en unik händelse som har en definierad startpunkt och slut.  
Vidare pekar Ljung (2003) på likheten att både projekt och processer är temporära. Med detta 
menas att de inte pågår ständigt i organisationen, utan under en begränsad tid. Ljung (2003) 
definierar därefter processbegreppet som: 
 
”En helhet av sammanhängande aktiviteter som avslutas med ett resultat som har ett påtagligt värde för (interna 
och externa) kunder.”  
 
 
Ljung pratar (2003) om skillnaden i utvärdering av process och projekt. Projekt utvärderas vid 
flera tillfällen, både under och efter projektet avslutats, medan en process genomförs i sin helhet 
utan utvärderingar.  
Ljung (2003) talar också om exempel som är en kombination av en process och ett projekt, där 
många moment och etapper i projektarbetet drar nytta av tidigare genomförda projekt, medan 
andra delar av arbetet innebär helt nya lärdomar. Ljung (2003) kallar det för en ”repetitiv 
process”. Detta betonar och utvecklar även Stinessen (1998) då han säger att för att göra en 
djupare kartläggning av processen krävs att man definierar processens alla delar i varje enskild 
aktivitet.  
 
3.2 Vad är ett projekt? 
 
När människor och organisationer gemensamt vill göra något med ett bestämt mål i sikte, till en 
viss tidpunkt och kanske också med givna resurser, är det ett projekt (Wenell, 2004, Stjern, 2005, 
Berggren & Lindkvist, 2001 m.fl.). Nordberg (2002, s. 13), definierar projekt som:  
 
”en välplanerad handlings- och framtidinriktad verksamhet, med ett specifikt syfte inom ett avgränsat område, som 
utförs under en begränsad tid av en tillfällig organisation, med särskilda ekonomiska medel och andra erforderliga 
resurser”. 
Enligt Nordberg (2002), Wenell (2004) m.fl. är alltså arbetsformen för projekt en metod, där man 
under en viss tid använder särskilt avsatta resurser för att lösa en viss uppgift. En extra dimension 
läggs till då man säger att varje ny uppgift har som syfte att göra något nytt som ingen gjort förut 
(Armour, 2005).  
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Figuren nedan visar den s.k. projekttriaden där projektets definition visualiseras. (Berggren & 
Lindkvist, 2001) Punkten beskriver förhållandet mellan de tre parametrarna. Ju närmare punkten 
är ett visst hörn, desto större påverkan har just den parametern på projektmålet (Blomé, 2001 och 
Ljung, 2003). 
                                       Tid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kostnad              Kvalitet 
 
Figur 3.1 Projekttriaden, fritt från Blomé, s 33  
 
Alla organisationer är olika och ett projekt är alltid unikt. Hur framgångsrika organisationer och 
projekt är beror på de inblandade individernas kompetens och beslut (Globerson & Zwikael, 
2002 och Wenell, 2004). Beroende på vilket projekt det är och vart någonstans i projektet man 
befinner sig, så kommer den totala projekttiden att användas olika för olika projekt (Ottosson, 
1999). 
 
Varje projekt bör följas upp kontinuerligt under projektets gång och avslutas med en rapport där 
lärdomar från projektet sammanställs. En uppföljning bör också göras efter att projektet 
avslutats. Enligt Holmberg & Naessén (1995) är detta en nödvändighet för att kunna ta till vara 
all den kunskap som projektgruppen får under projektets gång.   
 
 
 
3.3 God planering - lyckat slutresultat 
 
Flera författare anser att en god planering är grunden för att lyckas med projekt. En utvidgad 
definition av ett lyckat projekt är enligt Ljung (2003, s. 71):  
 
”färdigt i tid, inom budget, resultatet håller önskad kvalitet, accepterat av kunden, och att kunden får användas 
som referens.” 
 
God planering innebär inte bara planering av arbetet utan också vem som ska utföra arbetet. 
Detta kräver att det finns tillräckligt med kompetenta medarbetare för att genomföra projektet. 
Antvik & Sjöholm (2005) beskriver denna problematik som att det vid låg bemanning bildas en 
puckel av arbete som hela tiden ligger och väntar. 
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Figur 3.2 ”en puckel”, resultatet av låg bemanning i början av projektet, fritt från Antvik & 
Sjöholm, 2005 sid. 77 
 
Vidare diskuterar Antvik & Sjöholm (2005) när projektgruppen kan påverka resultatet mest och 
hur detta påverkar planeringen av projektet. Wenell (2004), anser att störst påverkan på resultatet 
har projektgruppen i början av projektet. 
 
 
Figur 3.3 Påverkan på projektresultatet, fritt från Antvik & Sjöholm, 2005 sid 94 och Wenell, 
2004 sid 48 
 
 
 
Figur 3.4 Informationsgapet, fritt från Antvik & Sjöholm, 2005, sid 94 
 
Samtidigt menar Antvik & Sjöholm, 2005 att det är i början av ett projekt som den tillgängliga 
informationen om projektet är begränsad. Enligt Antvik & Sjöholm, 2005 måste man alltså fatta 
beslut och utföra aktiviteter utan att ha all information, vilket skapar en stor osäkerhet. 
Nödvändig information 
Tillgänglig 
information 
Kostnad för 
att påverka 
Möjlighet att 
påverka 
Arbetsinsats 
Tid 
Hög 
Låg
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Författarna hävdar också att ju längre projektet går, desto mer kött på benen får projektgruppen. 
Det är först när projektet är avslutat som projektgruppen fått den information som skulle ha 
behövts för att lösa projektet på ett optimalt sett. Vidare skriver Antvik & Sjöholm, 2005 att 
osäkerheterna i vissa projekt kan innebära möjligheter och i andra projekt risker. Utfallet får tiden 
utvisa.  
 
3.4 Projektmodellen ger stöd åt organisationen 
 
Byggprocesser har under senare år präglats av ett industrialiserat tänkande. Det handlar både om 
att standardisera och prefabricera mer, men också att standardisera processen och göra 
arbetsmetoderna återanvändbara och flexibla. (Sveriges arkitekter [a]) 
Återanvändbara och flexibla arbetsmetoder sparar tid och därmed pengar, då de har en 
utformning som ämnar underlätta för användaren att applicera metoden på det egna projektet. 
 
Wenell (2004) och Semcon [h] menar att man hela tiden strävar efter att lyckas med projekt som 
ger hög kvalitet på kortare tid och till en lägre kostnad. En projektmodell som ger struktur kan 
fungera som stöd och därmed hjälpa hela organisationen till ett effektivare arbete. Enligt Ljung 
(2003) kan en projektmodell ses som en formell beskrivning som innehåller en metod och 
projektroller. Vidare säger han liksom Wenell (2004) att projektmodellen ger stöd för 
organisationens projekthantering och ökar effektiviteten.  
 
Denna uppsats visar på tre modeller som syftar till att göra arbetsmetoderna återanvändbara och 
enkla att applicera på det egna projekt, dock handlar det inte om att standardisera processen, utan 
att sätta upp ramar för projekt för att bli så effektiv som möjligt utan att förstöra kreativiteten. 
 
 
Detta mynnar ut i att syftet med en projektmodell bl.a. är att: 
 
• Ge riktlinjer för utförande och styrande av projekt 
• Utgöra utgångspunkt för reflektion och lärande 
• Skapa en överblick över enskilda projekt  
 
3.5 Projektmodellens verktyg  
3.5.1 Grindar  
Grindarna är beslutspunkter, där man tar ställning till om nästa fas skall påbörjas eller inte. 
Grindarna ger projektbeställaren möjlighet till reflektion, genomlysning och prövning av 
projektet. De flesta projektmodeller använder sig av någon form av grindar eller beslutspunkter. 
Detta gäller även de tre modellerna jag har valt. I den generella modellen och i PROPS 
projektmodell finns det till exempel fem respektive sex grindar (Toll Gates i PROPS). Vid 
grindarna tas beslut om projektet är redo för att gå vidare in i nästa fas.  I Sneda Vågens metod 
kallar man beslutspunkterna för etappmål.  
 
3.5.2 Milstolpar 
Stjern (2005) definierar en milstolpe som en ”definierad tidpunkt för viktiga delresultat”. Han skriver 
att de som arbetar i projektet själva kan planera hur de skall nå de resultat som behövs till 
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respektive milstolpe. Vidare anser Wenell och Semcon [l] att milstolpar fungerar som 
kontrollstationer där projektet omprövas och Semcon [l] preciserar en projektmilstolpe som: 
 
”en kritisk händelse i projektet som definieras av ett definierat och mätbart resultat som ska uppnås vid en viss 
tidpunkt och till en viss kostnad.” 
 
Milstolparna ger även en bild av projektets helhet och fungerar som viktiga beslutssteg i projektet 
(Wenell, 2004 och Carlsson & Nilsson, 2002 ).  
Milstolparna uppmärksammar planerade och uppnådda resultat i projektet, genom att bryta ner 
det övergripande målet i delmål. Detta gör att milstolpar är nyttiga vid såväl planeringen av 
projektet som vid uppföljningen. (Carlsson & Nilsson, 2002) 
Lööw (2001) skriver om milstolpar som ett bra verktyg för att säkra kvaliteten i projektarbetet, 
men de ska också öka motivationen och deltagandet hos projektmedlemmarna och skapa 
möjligheter för en uppmuntrande klapp på axeln. 
 
3.5.3 Affärsbeskrivning och projektbeställning 
För att projektgruppen ska veta hur mycket pengar gruppen har att röra sig med i projektet gör 
projektbeställaren en affärsbeskrivning. Där anger projektbeställaren de ekonomiska 
förutsättningarna för projektet. Denna beskrivning hålls uppdaterad under hela projektet. För att 
ha ett intyg på att beställaren och projektledaren är överens om vad som ska göras i projektet 
skrivs en projektbeställning. Projektbeställningen beskriver projektmål, tids- och resursramar, 
samt ger förutsättningar för projektet. Projektbeställningen uppdateras vid behov. ( Antvik & 
Sjöholm, 2005)  
3.5.4 Statusrapport och slutrapport 
Statusrapporter och slutrapport är två ytterligare dokument som används för kommunikationen 
mellan projektbeställaren och projektledaren/projektgruppen. I statusrapporterna redovisar 
projektledaren och projektgruppen projektets nuläge för projektbeställaren, medan slutrapporten, 
som skrivs av projektledaren, innehåller en utvärdering av projektet, som bl.a. beskriver 
projektets måluppfyllelse, vunna erfarenheter mm (Luleå tekniska universitet [a] och Wenell, 
2004). Enligt Semcon [e] är syftet med slutrapporten att, ta till vara de erfarenheter som gjorts 
inom projektet, för att förbättra organisationens prestationer.  
3.5.5 Projektbeskrivning 
För projektgruppens operativa arbete i projektet upprättas en projektbeskrivning. Den beskriver i 
detalj vilka resultat som uppnås i projektet och hur arbetet ska beskrivas. Projektbeskrivningen 
formuleras i början av projektet och uppdateras vid förändringar. (Wenell, 2004) 
 
3.6 Projektmål och effektmål 
 
Projektmål skrivs för att man ska kunna värdera projektet och se hur mycket tid projektet kräver 
och därmed hur medarbetarna ska prioritera mellan projektet och andra arbetsuppgifter (Ljung, 
2003). Samma författare skriver vidare att ett ospecificerat projektmål leder till att både 
projektledaren och projektgruppen tvingas att arbeta med en stor osäkerhet. Projektmålet ska 
vara så tydligt att det kan följas av hela organisationen under hela genomförandet och även 
användas för kontroll vid projektuppföljningen (Fristedt, 2003). Vidare påpekar Wenell (2004) att 
för att kunna nå såväl projektmålet som effektmålen är det viktigt att de är tydligt definierade, 
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realistiska, men också utmanande. I Wenells bok, Wenell om projekt (2004) sid 64 kan man läsa om 
idrottspsykologen, Willi Railo som säger: 
 
 ”Jag saknar de utmanande projektmålen! De som man kanske inte når även om man har varit kreativ, energisk 
och duktig. Vi borde ha fler projektmål som det är OK att inte uppfylla helt, trots att man verkligen försöker. 
Lever man i en kultur där det är fult att misslyckas kommer vi aldrig att hitta de ”excellenta projekten”. Fram 
för fler kreativa och vågade projektmål.” 
 
Effektmål är de mål som beskriver vad man vill nå med projektet, t ex högre effektivitet, billigare 
och bättre bostad till lägre kostnad, miljövänligare mm (Blomé, 2001). Wenell (2004) skriver om 
effektmål som viktigare än projektmålet. Han menar att klarar man dessa mål och uppnår det 
man egentligen startade projektet för, så gör det inte så mycket att man inte nådde ända fram när 
det gällde projektmålet. Vidare påpekar Wenell (2004) att projektmålet är oftast bara en väg för 
att nå de effektmål som eftersträvas. Enligt Blomé (2001) är förutsättningarna för att uppfylla de 
utmanande projektmålen att bygga självförtroende hos medarbetarna. Detta görs enligt Blomé 
(2001) genom att öka kraven i projektet allt eftersom delmålen uppnås. 
 
3.7 Tre projektmodeller 
 
Som nämnts tidigare finns det olika modeller för arbete i projekt och produktutveckling. Nedan 
följer en beskrivning av tre projektmodeller, två som enligt Wenell (2004) är några av de främst 
använda i Sverige, samt en modell som jag tror kommer att användas mycket inom framtidens 
projektmetodik. 
 
3.7.1 Den enkla projektmodellen  
Den enkla projektmodellen är skapad för att vara enkel att anpassa till det enskilda projektets 
behov. Dess syfte är att ge organisationen en gemensam struktur för projektarbete. (Wenell, 
2004)  
I modellen betonar Wenell (2004) projektets tidiga faser och vikten av att satsa på ett förprojekt. 
Nedan följer en schematisk bild som visar den enkla projektmodellens olika delar. Enligt den 
enkla projektmodellen startar projektet i en idéfas, följt av en förstudiefas och avslutas så 
småningom i en avslutsfas. 
De olika faserna kommer nedan att mer ingående presenteras och följer den schematiska bilden. 
Beskrivningen av respektive fas avslutas, med för fasen, tre viktiga punkter. 
 
 
Figur 3.5 Faserna i den enkla projektmodellen 
Idé Förstudie Start Genomförande Avslut 
Affärs-
beskrivning 
Projekt- 
beställning 
G5 G2 G3 G4 G1 
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3.7.1.1 Idéfasen 
Enligt den enkla projektmodellen startar ett projekt genom att en projektidé formuleras. Att det 
finns utrymme för att dela med sig av sina idéer är livsviktigt i alla organisationer. Med ett rikt 
flöde av idéer och med en systematisk hantering av idéerna ökar förutsättningarna att göra rätt val 
för framtida projekt (Wenell [a] och Berggren & Lindkvist, 2001). Vidare skriver Wenell (2004) 
att i denna fas väljs vilka idéer som ska arbetas vidare med och beslut om att gå vidare från idé till 
att genomföra en förstudie görs här, vid grind 1 (G1). Begreppet grind berörs mer utförligt i 
stycke 3.5.1. 
 
Viktiga moment i idéfasen är att:  
 
• Utveckla och beskriva idéer  
• Sammanställa och värdera idéerna  
• Ge respons till dem som kommit med idéerna  
 
3.7.1.2 Förstudiefasen 
Förstudiefasen inleds med en granskning av projektets förutsättningar. Här utreds vad man vill ha 
ut av projektet och hur man ska gå till väga för att nå målet. I förstudiefasen väljs de alternativ 
som ska arbetas vidare med ut, samt att idéernas värde och genomförbarhet bedöms (Carlsson & 
Nilsson, 2002).  
Enligt Antvik och Sjöholm (2005) är avsikten att öka förståelsen för projektet och kunskapen om 
idén genom att beskriva varför och hur den kan förverkligas och vilket resultat som kan uppnås. 
Genom att beskriva möjliga resultat och visa på riskerna och förutsättningarna för dem, får man 
fram vilka alternativ som uppfyller behoven och önskemålen i projektet (Wenell [a]). 
Wenell (2004) och Gibson m fl (2006) menar att man med en välutförd förstudie lägger grunden 
för ett lyckat projekt. 
 
Viktiga moment i förstudiefasen är att: 
 
• Beskriva bakgrund och omgivning  
• Identifiera intressenter och deras behov samt egna önskemål 
• Göra en grov uppskattning av kompetens- och resursbehov samt tidsåtgång för 
genomförandet. 
 
3.7.1.3 Startfasen 
Enligt Carlsson & Nilsson (2002) behövs det förberedelser för att på ett effektivt sätt genomföra 
projektet. I startfasen beskrivs projektmål, tids- och resursramar samt övriga förutsättningar 
(Wenell [a] och Carlsson & Nilsson, 2002). Ett väl utfört arbete i startfasen kan vara helt 
avgörande för om projektet i slutändan klassas som lyckat eller misslyckat (Hammarlund, 1977 
och Ljung, 2003). 
Under startfasen ställer projektgruppen och projektledaren upp beslutspunkter och etappmål 
(grindar och milstolpar), som senare används i genomförandefasen. I startfasen är det viktigt att 
klargöra vilken ambitionsnivå projektet ska ligga på, genom att sätta upp olika mål (Wenell, 2004). 
Vidare talar Wenell (2004) om vikten av en god planering, väl genomförd budgetering och ett bra 
organiserat projekt, där han betonar vikten av samarbete såväl inom projektet som med 
organisationen utanför. 
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Viktiga moment i startfasen är att: 
• Gå igenom bakgrund och hittills utfört arbete 
• Beskriva vilka som är projektets möjligheter och risker samt ge förslag till eventuella 
åtgärder. 
• Beskriva hur uppföljning av arbetet skall ske. 
 
3.7.1.4 Genomförandefasen   
I genomförandefasen utförs själva projektarbetet. Här realiseras tankarna från startfasen och 
omsätts praktiken. (Wenell, 2004) I genomförandefasen tydliggör projektledaren medarbetarnas 
roll och uppgift i projektet. Vidare ska projektledaren göra upp en tydlig struktur för projektets 
gång samt för rapportering och uppföljning av tids- och aktivitetsplanen. Det är även 
projektledarens plikt att identifiera och hantera konflikter som uppstår i genomförandefasen. 
(Carlsson & Nilsson, 2002) Resurserna ses över och säkrar de resurser som behövs och släpper 
de som inte behövs i detta projekt. (Berggren & Lindkvist, 2001) I genomförandefasen beslutas, 
uppdateras och utförs ändringar i planer och ritningar. Risker och möjligheter bevakas. (Wenell, 
2004) Genomförandefasen avslutas med att projektets slutrapport överlämnas till beställaren. 
 
Viktiga moment i genomförandefasen är att: 
• Följa upp prestanda/kvalitet, tid och kostnad samt ta fram prognoser.  
• Se till att kommunikationen fungerar, såväl inom projektet som med projektmiljön. 
• Leverera resultatet och se till att få kundens godkännande. 
3.7.1.5 Avslutsfasen  
I denna avslutande fas stängs projektet. Slutrapporten kan fungera som hjälpande dokument vid 
bedömning av liknande projekt i framtiden. Projektets erfarenheter och lärdomar dokumenteras 
för att kunna användas vid ett senare projekt (Antvik och Sjöholm, 2005). Enligt Lööw (2001) är 
detta ett sätt att skapa en mer lärande organisation. I avslutsfasen genomförs även kontroller för 
att se om projektmålet är uppfyllt. Eventuella restpunkter noteras, också hur de ska hanteras och 
av vem. (Lööw, 2001) 
 
Viktiga moment i avslutsfasen är att: 
 
• Dokumentera och sprida erfarenheter.  
• Avsluta all projektformalia (ekonomi, projektkonton, mm).  
• Lämna över ansvaret för projektets resultat till projektets beställare. 
 
 
3.7.2 Projektmodellen PROPS 
 
PROPS är en akronym för Projekt för Projektstyrning som startade 1987 och introducerades för 
allmänheten 1988. Projektmodellen PROPS utvecklades av Ericsson och är en resultatinriktad 
metod, dvs. den är framtagen för att förbättra projektresultatet (Wenell, 2004 och Semcon [a]).  
 
Den första upplagan av PROPS var avsedd för främst tekniska utvecklingsprojekt. Ericsson 
lyckades få marknadens förtroende för projektmodellen, vilket några år senare resulterade i en 
vidareutveckling av PROPS till en mer generell modell för alla typer av verksamheter. (Ericsson, 
1997) 
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Idag används projektstyrningsmodellen för många olika typer av projekt inom företaget och hos 
flera av Ericssons partnerföretag. PROPS används också av många företag i andra branscher, 
liksom av flera svenska myndigheter.  
 
Ett Syfte med PROPS-modellen är att stödja en affärsmässig, effektiv och framgångsrik projekt-
hantering (Semcon [c]). Ett annat är enligt Semcon är att modellen ska göra det möjligt för 
företag och organisationer att pröva nya arbetssätt och tekniker, genom att den inte är kopplad 
till någon specifik projekt- eller arbetsmetod.  
  
PROPS projektmodell tar ett samlat grepp om alla de delar som påverkar ett projekt. 
Projektmodellen visar tydligt på medarbetarnas och projektledningens roller, arbetssätt och 
ansvarsområden. Här finner man också vilka verktyg som finns att använda till olika projekt, 
såsom information och program. 
Genom sin generella utformning menar Semcon att PROPS därför kan användas även i framtida 
organisations- och arbetsformer. (Semcon [a]) 
 
3.7.3 Två perspektiv och två modeller 
 
Props arbetar med projekt utifrån två perspektiv och två modeller – det affärsmässiga och det 
mänskliga perspektivet, PROPS-livscykelmodell och PROPS-organisationsmodell. 
 
PROPS affärsmässiga perspektiv handlar om att samordna arbetsinsatser, så att de tillsammans 
hjälper organisationen att uppnå de mål som är uppsatta. Fokus ligger på kunden och på effektivt 
och lönsamt använda de givna resurserna i projektet. (Semcon[n]) 
I det mänskliga perspektivet lyfts den enskilda individen fram. Delaktighet, samsyn, engagemang, 
respekt och tillit är förhållningssätt som används i PROPS. Enligt Semcon [b] lyckas PROPS 
projektmodell, genom att samordna alla delar i ett projekt lyckas få medarbetarna att fokusera på 
projektet och på projektgenomförandet istället för på vilka medel de behöver för att nå målet.  
 
I PROPS livscykelmodellen samordnas enskilda arbetsinsatserna för att tillsammans uppnå 
projektmålet. Livscykelmodellen är indelad i fyra olika faser som är kopplade till de tre 
funktionerna i PROPS organisationsmodell. Livscykelmodellen innefattar de aktiviteter, beslut 
och dokument (rapporter mm) som krävs för att projektet ska nå det önskade resultatet. (Semcon 
[d]) Enligt Semcon [d] grundar sig livscykelmodellen på organisationens styrande processer, som 
definierar de beslut som krävs för att garantera kvaliteten i projektet. Livscykelmodellen har en 
tydlig start- och slutpunkt, med tydligt definierad struktur och indelning i faser. I 
livscykelmodellen beskrivs projektets faser liksom det som behöver göras för att samordna och 
styra projektarbetet samt stödja projektmedlemmarna. (Semcon [b]) 
 Denna uppsats går djupare in på PROPS projektlivscykelmodell då det är den delen av PROPS 
projektmodell som direkt beskriver projektets utveckling från idé till anläggning. 
 
PROPS organisationsmodell visar olika aktörer och intressenter som kan ingå i projekt och deras 
roller och ansvarsområden. Organisationsmodellen är indelad i tre olika funktioner, projektets 
styrande funktion, projektets ledande funktion och projektets operativa funktion. Där 
funktionerna innehåller olika processer, projektstyrningsprocessen, projektledningsprocessen och 
projektets arbetsmodell. Medarbetarna i projektet är tilldelade roller i de tre funktionerna utifrån 
de enskildas ansvarsområde och kompetens. (Semcon [m]) 
Modellen definierar vad som ska göras i projektet, när det ska göras och av vem.  
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3.7.4 Tollgates 
 
Projektmodellen PROPS innehåller sex beslutspunkter. Enligt Semcon [h] används tollgates för att 
besluta om projektet ska fortsätta in i nästa skede och är en formell, planerad och i förväg 
definierad beslutspunkt. Besluten om att fortsätta in i nästa skede grundar sig på projektets 
affärssituation, resursanvändning och status.  
Vid tollgates tas beslut om projektets mål och resursanvändning, här bedöms även projektets 
värde i förhållande till riskerna. Med detta som grund tas beslut om hur mycket som ska 
investeras i projektet och vilka villkor som gäller vid en investering. Tollgate-beslut tas av 
beställaren som beslutar om projektets framtid och fortsatta inriktning. (Semcon [h]) 
 
Rätt tillämpad kommer Tollgate-beslut enligt (Semcon[h] att garantera:  
• att projektet påbörjas och upphandlas på ett affärsmässigt sätt, 
• att nyttan för såväl kunden som för organisationen beaktas.  
 
 
Bilden nedan visar ur vilka aspekter tollgatebesluten bedömer projektet 
 
 
 
Figur 3.6 Tollgatebeslut, fritt från Semcon [h] 
 
3.7.5 PROPS-applikation 
En PROPS-applikation är en projektmodell som bygger på PROPS principer, men är 
skräddarsydd efter en viss typ av projekt. Applikation beskriver vilka operativa delar och 
processer som ska ingå i ett projekt av en viss typ. Processerna i PROPS-applikationen är 
kopplade till projektledningsmodellens faser och projektstyrningsmodellens tollgates. (Semcon [b] ) 
Varje applikation ska innehålla förslag till projektmilstolpar, vilka representerar etappmål i 
projektet och som kopplas till viktiga händelser i projektmodellen. Vidare är syftet med 
applikationen att skapa en projektmodell för en viss projekttyp, där målet är att hela tiden 
effektivisera genomförandet av projektet (Semcon[b]). Exempelvis landskapsarkitektprojekt 
använder ofta samma arbetssätt, men verktygen byts ut från projekt till projekt. Det kan liknas 
vid en verktygslåda där man tar med sig och använder olika verktyg för olika jobb (Semcon [b] ). 
Eftersom varje projekt är unikt är PROPS-applikationen uppbyggd så att man kan anpassa den 
efter varje enskilt projekt och därmed välja om man tex. vill ta bort eller lägga till processer, 
aktiviteter eller projektmilstolpar.  
 
Tollgatebeslut Projektets 
affärssituation 
Resurs användning 
Projektets 
status 
Tillit och engagemang 
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3.7.6 PROPS-modellen - från idé till färdigt projekt. 
 
Globerson och Zwikael (2002) menar att ett projekts processer är indelade i fyra livcykelskeden, 
startskedet, planeringsskedet, genomförandeskedet och avslutsskedet.  Semcon [k] är av samma 
åsikt och delar in PROPS-modellen i fyra sekventiella faser. Den första är projektanalysfasen, 
sedan följer projektplaneringsfasen, efter det genomgår projektet en genomförandefas som är 
indelad i tre steg, Etablering, Realisering och Överlämning. Den avslutande fasen i PROPS-
modellen kallas projektavslutningsfasen.  
 
Semcon [a] pekar på att det är viktigt att anpassa PROPS-modellen och dess aktiviteter till en nivå 
som är lämpad för det enskilda projektet.  
I PROPS rekommenderar Semcon [j] att varje enskilt projekt utformar sin arbetsmodell för att ge 
utrymme åt mycket frihet. Enligt Semcon [j] kan utformningen och integreringen ske mycket 
tidigt under projektet, medan andra aktiviteter analyseras och specificeras under genomförandet 
av projektet, ibland tom så sent som under realiserings- eller till och med överlämningsfasen.   
 
För att dela in processen i olika faser använder sig projektmodellen PROPS av Tollgates. Faserna 
är olika långa beroende på omfattning och typ av projekt. I varje fas genomförs olika aktiviteter 
som gör att projektet blir så effektivt som möjligt. Beroende på hur stort projektet är och hur 
komplext det är, så är aktiviteterna mer eller mindre krävande. (Semcon [h]) 
 
De olika faserna kommer nedan att mer ingående presenteras och följer den schematiska bilden. 
Beskrivningen av respektive fas avslutas, med för fasen, tre viktiga punkter. 
 
 
Figur 3.7 Schematisk figur över PROPS projektmodell, fritt från Semcon [a] 
 
3.7.5.1 Projektanalysfasen  
Semcon [f] skriver i sitt material att för att få det bästa resultatet av analysen ska 
projektanalysarbetet göras av ett team av experter . 
I denna fas identifieras intressenternas krav, förväntningar och idéer. Dessa samlas in för att 
analyseras. Vidare identifieras vilka resurser och kompetens som står till förfogande i projektet 
och ser till att de finns tillgängliga. (Semcon [f]) 
 
I projektanalysfasen analyseras också förutsättningarna för projektet och man definierar strategier 
för projektets genomförande, såsom värde, kvalitet, upphandling, kommunikation och ekonomi 
(Antvik & Sjöholm, 2005). En budget och en tidplan tas fram som underlag för fortsatt arbete. 
Denna budget ligger senare till grund för den ekonomiska uppföljningen av projektet (Antvik & 
Sjöholm, 2005). 
 
Dokumentationen av projektanalysfasen ligger sedan till grund för tollgate 1-beslutet som fattas av 
beställaren och visar hur man ska gå vidare i projektet. För att organisationen ska kunna dra nytta 
Projektanalysfasen Projektplanerings- 
fasen 
Projekt- 
avslutningsfasen 
TG1 TG2 TG3 TG4 TG5 TG6 
Etablering Realisering Överlämning 
Projektgenomförandefasen 
 23 
av erfarenheter och lärdomar som gjorts under denna fas dokumenteras fasen för framtida 
förstudier. (Semcon[f]) 
 
Viktiga moment i projektanalysfasen är att: 
 
• Identifiera och analysera erfarenheter från liknande uppdrag    
• Identifiera och beskriva risker 
• Lägga fram resultatet vid Tollgate 1-bedömningen. 
 
 
3.7.5.2 Projektplaneringsfasen 
Det är i projektplaneringsfasen som projektmålet formuleras och en projektplan utarbetas. Här 
bedöms även riskerna med projektet och projektets chans att lyckas (Antvik & Sjöholm, 2005). 
De processer och milstolpar som behövs för att nå det utsatta projektmålet definieras. För såväl 
delprojekten, som för hela projektet utarbetas en projektbudget, där intäkter och utgifter 
definieras. För att försäkra sig om att projektets slutresultat stämmer överens med kundens 
kvalitetskrav och organisationens krav görs ett kvalitetssystem för projektet (Bates, 1995). 
Vidare pekar Semcon [i] på vikten av att redan från början finna en rimlig ambitionsnivå i 
projektet: 
 
”Projektplanerna ska upprättas på en nivå som är tillräcklig för att realistiska tids- och 
kostnadsramar för projektet ska kunna fastställas och för att få tillräcklig kontroll. De interna och 
externa resurser som behövs i projektet ska identifieras och överenskommelser om upphandling 
ska tas fram.” 
 
För att beställaren ska kunna besluta om projektets framtid dokumenterar 
projektplaneringsarbetet och överlämnas till beställaren för tollgate 2-beslut. ( Semcon[f]) 
 
Viktiga moment i projektplaneringsfasen är att: 
• Tilldela team och individer arbetspaket. 
• Planera kommunikation i projektet. 
• Lägga fram slutresultatet vid Tollgate 2-bedömningen. 
 
3.7.5.3 Projektgenomförandefasen - etablering  
Projektgenomförandefasen innehåller tre steg – etablering, realisering och överlämning. 
Under det första steget i denna fas, etableringen, påbörjas genomförandet och genomförandet av 
projektplanerna kollas. Syftet med skedet projektetablering är att försäkra sig om att projektet 
leds och genomförs på ett sätt som motsvara kundens och organisationens krav. (Semcon[g]) 
 
Viktiga moment i genomförandefasens första steg, etablering är att: 
 
• Kontrollera ändringar o projektet enligt rutiner för hantering av ändringsförslag. I detta 
ingår även att analysera alla projektändringsförslag. 
• Lägga fram projektet vid tollgate 3-bedömning. 
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3.7.5.4 Projektgenomförandefasen – realisering  
Slutresultatets alla delar samordnas och projektets slutresultat arbetas fram under realiseringen. 
Här är en viktig del att se till de olika intressenternas krav. Dessa krav bejakas genom styrning av 
projektgenomförandet. Projektets slutresultat integreras och slutförs på ett sätt som 
överrensstämmer med organisationens och kundens krav. ( Semcon[g]) 
 
Viktiga moment i genomförandefasens andra del, realisering är att: 
 
• Kontrollera avtalsfrågor gällande genomförande och slutresultat för leverantörer och 
beställare 
• Kommunicera erfarenheter från projektet med personer inom projektet, för 
organisationen och andra projekt 
• Lägga fram projektet vid tollgate 4-bedömning 
 
3.7.5.5 Projektgenomförandefasen – överlämning 
Under det tredje steget av projektgenomförandefasen, överlämningen, slutförs projektet. Därmed 
är projektet redo för att överlämnas till beställaren för att få ett godkännande (Antvik & Sjöholm, 
2005). Syftet med överlämningen är att projektet ska accepteras av beställaren och överlämnas 
innan man stänger projektet. (Semcon [f]) 
 
Viktiga moment i genomförandefasens tredje skede, överlämning är att: 
 
• Kontrollera ändringar i projektet, såsom ekonomiska, avtalsfrågor, risker, förslag mm 
• Säkerställa att projektet genomförs enligt plan genom att göra kvalitetssäkringar 
• Lägga fram projektet vid tollgate 5-bedömningen. 
 
3.7.5.6 Projektavslutningsfasen  
Erfarenheter och lärdomar som gjorts i projektet dokumenteras. Detta ger feedback på vad som 
hänt i projektet och innebär en kontroll över hur väl målen uppnåtts. Alla kunskaper tas om hand 
och lagras i organisationen tills det dyker upp ett annat projekt där man kan dra nytta av dessa 
kunskaper. (Lööw, 2001)  
Syftet med projektavslutningsfasen är att organisationen ska få ta del av och lära sig av de 
erfarenheter som gjorts och den kompetensutveckling som följt med projektet. (Antvik & 
Sjöholm, 2005) 
 
Viktiga moment i projektavslutningsfasen är att: 
 
• Utvärdera leverantörers prestationer och kontakta dem. 
• Samla in information om läget efter att projektets slutresultat överlämnats. Informationen 
kan bestå av feedback från kunder eller rapporter från andra aktörer.  
• Gå igenom projektbiblioteket och kasta information och dokument som inte längre 
behövs. 
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3.7.3 Sneda Vågen 
 
3.7.3.1 FEST 
Enligt Wenell (2004) är Sneda Vågens metod en tillämpning av konceptet FEST. F i FEST står 
för frihet för medarbetarna i projektet att ta sitt ansvar och utnyttja sin kompetens och kreativitet. 
E står för strävan efter enkelhet i projekt, t ex med enkla projektmodeller, som går att applicera 
på alla olika projekt. S står för småskalighet. Ordet betyder att varje projekt bör brytas ner i 
mindre delar för att bli greppbara. T står för tillit. Tillit är enligt Wenell (2004) nödvändigt för att 
projektresultatet ska bli som man önskar. 
 
3.7.3.2 Sneda vågen ett kursprojekt 
Den sneda vågens metod är en projektmodell som startade i ett kursprojekt och som sedan 1986 
har genomförts på Lunds tekniska universitet. Kursprojektet handlar om att utveckla system och 
produkter som bygger på bl.a. datakommunikation. Under sju veckor arbetade 25 elever 
metodiskt med detta utvecklingsprojekt. Genom att använda sig av etappmål för att nå fram till 
slutmålet lyckades gruppen utveckla ett helt nytt datasystem på sju veckor. (Wenell, 2004 och 
Philipson, 2001)  
 
 
 
Figur 3.8 Projektmodellen Sneda Vågen. Intensiteten hos de olika aktiviteterna varierar genom 
projektet, några arbetas det flitigare med i början, medan andra har sin tyngdpunkt mot slutet. (se 
figur ovan: bredden på de parallella aktiviteterna varierar under projektet) Källa: Egen fritt från 
Wenell, 2004 s 34 
 
3.7.3.3 En framgångsrik projektmodell 
En vidareutveckling av metoden har gjorts och bl.a. har Ericsson tillsammans med Lunds 
tekniska högskola och Wenell har utvecklat en tillämpning som ska passa näringslivet och kallas 
för LEWE. LEWE står för Lunds tekniska högskola, Ericsson och Wenell. (Wenell, 2004 och 
Stjern, 2005)  
LEWE användes för första gången utanför universitetsvärlden i samband med ett projekt vid 
Tetra Top Packaging Systems AB år 1996. I Projektet tillverkades en modul till en 
förpackningsmaskin och syftet var att sänka kostnaden med 50 % utan att försämra modulens 
egenskaper. Dessutom skulle projektet genomföras på halva den traditionella projekttiden. Man 
lyckades inte riktigt uppfylla de höga krav som ställdes på projektet, men resultatet ansågs ändå 
vara en framgång, då tillverkningskostnaderna sänktes med 50-55 %. (Stjern, 2005)  
Även Volvo har använt projektmodellen Sneda Vågen med framgång i flera projekt. (Stjern, 
2005) 
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3.7.3.4 Maximal parallellism  
Syftet med projektmetoden Sneda Vågen är att utnyttja maximal parallellism för att hålla nere 
projekttiden. Med detta menas att projektets alla delprojekt görs parallellt och därmed sparas tid i 
projektet. (Wenell, 2004) 
För att kunna hantera detta krävs tydliga och resultatinriktade etappmål som strukturerar upp 
arbetet och hjälper till att sätta fokus på något konkret i projektet. En viktig del i modellen är att 
man som extra resurs har en mentor som har stor erfarenhet av att driva liknande projekt och 
processer. (Stjern, 2005) 
Eftersom alla aktiviteter sker parallellt är det angeläget att ha god kontroll över samordningen och 
se till att synkroniseringsförlusterna inte blir för stora. I metoden Sneda Vågen görs alla 
nödvändiga undersökningar och efterforskningar i ett särskilt förprojekt där projektet planeras 
noga. Detta resulterar i en projektplan som sedan används som ett stöd vid både huvudprojektet 
och dess delprojekt. (Stjern, 2005 och Wenell, 2004)  
 
 
 
3.7.3.5 Tre grader av parallellism 
Nedan följer en bild som illustrerar tre olika grader av parallellism. Vid aktiviteterna Marknad, 
Teknik, Formgivning och Tillverkning är projektet indelat i sekventiella faser där beslutspunkterna 
mellan faserna avgör om projektet ska gå vidare in i nästa fas. (Wenell, 2004)  
Concurrent engineering är en annan typ av parallellism, ett mellanting mellan sekventiell och parallell 
modell, som syftar till att slippa göra om arbete och istället ta till vara så mycket som möjligt av 
arbete som gjorts tidigare. (Stjern, 2005) Enligt Wenell (2004) och Ottosson (1999) är detta en 
modell som passar bäst att använda då man ska vidareutveckla redan befintliga produkter. 
Metoden bygger på att man utför så mycket av arbetet som möjligt parallellt. Detta kräver att det 
finns tillgång till uppdaterade ritningar innan projektet startar. I Sneda vågens metod löper alla 
aktiviteter parallellt och etappmålens uppgift är bl.a. att samordna aktiviteterna i projektet. (Stjern, 
2005) 
 
 
       Marknad                     Teknik                             Formgivning                     Tillverkning 
 
 
 
 
 
 
   Concurrent Engineering 
 
 
 
 
          Sneda Vågens metod 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.9 Tre grader av parallellism, Källa: Wenell, 2004 s 34 
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3.7.3.6 Sneda Vågen kräver god kommunikation 
Enligt Wenell (2004) är det i Sneda Vågen viktigt med en nära och god kommunikation mellan de 
olika aktörerna i projektet, då att arbeta parallellt är både svårt och riskabelt. Kommunikationen 
kräver en lika grundlig planering som de andra processerna i ett projekt. (Antvik & Sjöholm, 
2005)  
Enligt Wenell (2004) finns risken när man arbetar parallellt att saker inom organisationen 
fördröjer projektet, vilket leder till att resultatet blir fel.  Den sneda vågens metod innehåller olika 
inslag som syftar till att utnyttja maximal parallellism på ett effektivt och säkert sätt. (Wenell, 
2004) 
 
Enligt Philipson (1986) kan man likna de projekt som använder sig av Sneda Vågens 
projektmodell vid en orienteringstävling.  
• Det finns en banläggare (beställare) som i förväg sätter ut kontrollerna. 
• Kontrollerna skall sedan passeras i tur och ordning. 
• Valet av väg mellan kontrollerna överlåts åt de tävlande - det avgör tävlingen 
• Laget är i mål först när siste man kommit fram. 
 
Sneda vågen ställer krav på både medarbetarna, företaget och projektledningen, eftersom 
metoden bygger på att de olika aktörerna arbetar parallellt, är det lätt att förutse vilket moment 
som kommer härnäst hos alla aktörerna. Detta leder till att i projekt där kommunikationen 
fungerar väl mellan alla inblandade aktörer och ledningen styr projektet väl kan tidplanen kortas 
ner avsevärt. (Wenell, 2004) 
Metoden bygger också på att alla nödvändiga beslut är fattade vid projektstart, att alla aktörer är 
inblandade från start till mål och att förutsättningarna förblir oförändrade under hela projektet  
(Philipson, 1986). 
 
Förutsättningarna för att lyckas med Sneda Vågens metod är enligt Wenell (2004) att 
projektgruppen arbetar i små delprojektgrupper som jobbar efter en tydlig projektplan mot 
resultatinriktade etappmål och där man genomfört ett väl genomarbetat förprojekt. Vidare menar 
Philipson (1986) att små delprojektgrupper ger gruppen en möjlighet att ansvara för arbetet i ett 
eget delprojekt och anser att arbetsuppgifterna i projektgruppen därmed blir lättare att fördela. 
 
 
3.7.3.7 Resultatinriktade etappmål 
För att projektet ska upplevas som att det utvecklas och gör framsteg är de informella delmålen 
väldigt viktiga (Berggren & Lindkvist, 2001). Berggren och Lindkvist (2001) menar att delmålen 
eller som vissa säger etappmålen gör projektet mer överblickbart och greppbart. Vidare säger 
Berggren och Lindkvist (2001) att etappmålen även hjälper projektledaren att få den överblick 
som krävs för att synliggöra projektets framsteg och ha en löpande koll på verksamheten. 
Sneda vågens metod bygger på många och konkreta etappmål. Sneda Vågen följer böckerna om 
projekteringsmetodik där det står att projektmål ska vara mätbara och tidsatta. Enligt Philipson 
(1986) ska etappmålen vara så tydliga att en person som inte är delaktig i projektet ska kunna 
avgöra om etappmålet är uppfyllt eller inte. Varje etappmål har en konkret linje och vissa har som 
syfte att samordna delprojekten. (Wenell, 2004) Vidare ser Philipson (1986) etappmålen i 
projektmodellen Sneda Vågen som väldigt viktiga för styrning och samordning av arbetet inom 
delprojekten. Philipson (1986) liknar etappmålen vid delleveranser till det slutgiltiga resultatet. 
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3.7.3.8 Sneda Vågens behov av en projektmentor 
Projektmodellen Sneda Vågen fordrar att varje projekt har en projektmentor eftersom ett projekt 
som görs parallellt har behovet av en person med stor erfarenhet av projekt och stor kunskap 
(Wenell, 2004). 
 
Mentorns uppgifter i förprojektet är att stå för den tekniska lösningen och utforma etappmålen. 
Under genomförandet har mentorn till uppgift att ansvara för förvarningssystemet, som i sin tur 
har som uppgift är att varna projektgruppen om det finns en risk för att projektmålen som är 
uppsatta inte kommer att kunna uppfyllas. Syftet med förvarningssystemet är att alla etappmålen 
skall bli klara i tid. (Philipson, 1986) 
 
Aktörerna i projektet är specialister på olika områden, mentorns uppgift är att vara specialist på 
helheten. Mentorns uppgifter under genomförandet är små, då delprojektgrupperna själva 
ansvarar för sin egen planering, vilket gör att en projektmentor kan medverka i flera projekt 
samtidigt. (Wenell, 2004) 
 
3.7.3.9 En tydlig projektplan 
I projektplanen redovisas förprojektets resultat. Projektplanen innehåller den tekniska lösningen 
av projektet, organisationen bakom, etappmålen och tidplanen för projektet. Vidare hjälper 
projektplanen projektgruppen att driva projektet i ett högt tempo genom flera delprojekt. 
(Philipson 1986)  
För att kunna utvärdera och förbättra projektet, samt korta ner projekttiden är det nödvändigt att 
bestämma vad som ska göras i projektet och ha en tydlig projektplan (Semcon [e] och Carlsson & 
Nilsson, 2002). Projektplanen ska uppdateras vid behov och godkännas av styrgruppen. Vissa 
delar ska även godkännas av kunden, såsom tidplanen (Antvik & Sjöholm, 2005). 
 
 
3.7.3.10 Betydelsen av förprojekt  
Stinessen (1998) skriver ” he who fails to plan, plans to fail”. Detta citat kanske är lite överdrivet, 
men man ska aldrig underskatta planeringens betydelse för att lyckas i ett projekt. Ett sätt för att ge 
planeringen den tid den behöver är att ha ett förprojekt innan det ”riktiga projektet”. I ett 
förprojekt utreder man alla förutsättningar som är av betydelse för att projektet ska kunna 
genomföras. Enligt Lööw (2001) skapas ett bättre underlag för beslut om projektets 
genomförbarhet, då man genomför ett förprojekt. 
Vidare säger Gibson m fl. (2006) att förprojekt gör det lättare för aktörerna att arbeta 
tillsammans, då de pratat sig samman tidigt i projektet. Även Ottosson (1999) hävdar att god 
planering är viktigt för att inte missa viktiga delar i projektet. Dock pekar han också på faran med 
planering där han menar att projekt som utvecklas enligt en i förväg detaljplanerat dokument 
innebär dåligt utnyttjad tid då han anser att projektet blir ”överplanerat”. 
Gibson m fl. (2006) menar att ett bra planerat förprojekt, effektiviserar arbetet och leder till ett 
tydligare projektmål, sänker kostnaderna och är nyckeln till ett lyckat projekt.  
Vidare visar forskning att uppnå och att bibehålla projektets grundtankar är en av grundpelarna 
vid planering av förprojekt och också mycket viktig för att lyckas med projektet.  
( Gibson m fl. 2006 och Rönn, 1996) 
 
“Studies must be performed and scope definition documents prepared in order to facilitate a smooth transition 
from planning to design and construction.”(Gibson m fl, 2006) 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras det material jag fått från Nils Ekström och Lisbeth Andersson på 
White arkitekter i Göteborg. Varje projekt inleds med en kort beskrivning av bakgrund till 
projektet samt vilken typ av projekt det handlar om. Därefter följer en sammanställning av de 
resonemang vi förde kring mina frågeställningar samt tankar, erfarenheter och synpunkter som 
kom fram vid samtalen kring de båda projekten. 
 
4.1 Vävskedsgatan – landskapsarkitekt Nils Ekström 
 
Projektet har sin bakgrund och början i ett idéprojekt, framtagit av White arkitekter AB. 
Göteborgs stads fastighetsnämnd beslutade den 16/6 2002 att ge White arkitekter AB 
tillsammans med F O Pettersson & Söner Byggnads AB markanvisning på del av fastigheten 
Lunden 745:111 för att förverkliga ett idéprojekt. Projektet var ett utvecklingsprojekt som syftade 
till att producera hyreslägenheter till låg kostnad.  
Målsättningen var ett projekt som var billigt att producera och samtidigt billigt att förvalta. Detta 
i kombination med ambitionen att hålla nere lägenhetsytorna syftade till lägenheter med rimliga 
hyror. För att kunna åstadkomma detta jobbade White arkitekter AB med effektiv produktion där 
bl.a. bostadsytorna optimerades. 
 
Projekt Vävskedsgatan var ett ”Partnering projekt” mellan White arkitekter AB och FO Pettersson 
& Söner Byggnads AB. Detta betyder att byggnadsentreprenörerna, FO Pettersson, var med från 
start i projektet, vilket underlättade processen och skapade goda förutsättningar för ett väl 
genomfört projekt. 
 
 
4.1.1 Projekt/process 
 
Samtalet med Nils inleddes med frågan om hur han såg på begreppen projekt och process. Och 
vart associationerna går när han hör begreppen. För Nils är projektet det fysiska som byggs, det 
mål som de vill ska uppnås. Medan processen är de skeenden som leder projektet framåt. Små 
steg som ska tas för att nå målet. För Nils är det processerna som är det spännande i projektet. 
Projektet är unikt, medan processer hela tiden kommer tillbaka och är ganska lika varandra. De 
kan vara olika långa beroende på projektets utformning och komplexitet. 
 
På frågan som tog upp användningen av faser alt. skeden i projekt svarade Nils att för 
landskapsarkitekter är det viktigt att projektet är indelat i olika skeden. Eftersom 
landskapsarkitekterna aldrig vet när de kommer in i projektet är det viktigt att veta vilket skede 
projektet är i när de blir inkopplade. Han menade också att dela in projektet i skeden är ett sätt att 
sätta namn på de delar som projektet ska gå igenom. Landskapsarkitekterna delar in skedena mer 
tydligt än husarkitekterna. 
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4.1.2 Idéfasen  
 
Idéfasen var indelad i två delar: 
1. Att finna en tomt som kunde passa för at genomföra den idé som skulle förverkligas 
2. Att se till att tomten kunde anpassas till konceptet ”enkla hippa basbostäder”  
 
Syftet med detta skede var för landskapsarkitekten att se till att man kunde placera huset på den 
funna tomten i Lunden, Göteborg trots att man vid flera tillfällen tidigare sagt att det inte skulle 
kunna användas till att bygga ett hus på. Landskapsarkitektens första uppgift blev alltså att 
försöka se till att tomten gick att bebygga och att alla nödvändiga funktioner runt huset kunde 
fungera på ett bra sätt tillsammans. 
 
Ordningen mellan de olika funktionerna anser Nils är en del av idén. I ett kort projekt som detta 
finns det väldigt lite utrymme för idéer, det hinns inte med i någon större utsträckning. Nils blev 
inkopplad med förutsättningarna att det ska ligga ett bostadshus på denna förutbestämda plats 
och med uppdraget att han som landskapsarkitekt skulle planera platsen runt huset. 
 
Nils berättade att idéfasen till stor del handlar om skissarbete. Skissarbetet går inte att planera 
enligt Nils, utan skisserna görs om tills det ser snyggt ut och man är nöjd. Varje plats som man 
kommer till har basala funktioner som måste lösas. Man är bestämd och bestämmer sig för att nu 
ska vi göra detta, det här och det här måste lösas och sen gör man det. I idéfasen är det även 
mycket viktigt att hitta platsens själ menar Nils. Idag läggs alla idéer på landskapsavdelningen in i 
en uppdragspärm, där de sparas, men då Vävskedsgatan var inne i sin idéfas fanns det inte någon 
sådan pärm. 
 
Idéfasen avslutas då man tagit fram ett gestaltningsprogram. Beslutet om fasens slut tas av 
beställaren som i detta fall var White genom husarkitekten, som styrde projektet. 
Nils menar att denna fas inte är så viktig för processen, men anser att man för att kunna gå in i 
förstudiefasen så måste ha idéer att undersöka om de är möjliga. 
 
4.1.3 Förstudiefasen 
 
Förstudiefasen för Vävskedsgatan startade sommaren 2003. Den var omfattande och väldigt 
viktig för projektet. Under hela projekt Vävskedsgatan arbetade husarkitekten och 
landskapsarkitekten intimt tillsammans. 
 
Enligt Nils är förstudiefasen alltid viktig då miljöerna är komplexa och orsakar mycket problem. 
Brant och trångt är två vanliga exempel på komplexa miljöer. Projektet Vävskedsgatan tampades 
både med en otillgänglig terräng och en liten yta.  
 
Enligt Nils kräver projekt med liten yta en längre förstudiefas. Förstudiefasen ligger även till 
grund för bygglovet och har som uppgift att se till att idéerna går att genomföra. Bland annat 
hölls möten med räddningstjänsten och reningsverket, om brand- och sopbilens krav på 
framkomlighet och tillgänglighetskrav för handikappade m fl. 
 
Utformningen av projekt Vävskedsgatan gjordes i detta skede och planen fick en tydlig form. 
Med detta följde konflikter bl.a. om vad som var snyggt och funktionellt och den stora 
utmaningen i terrängen.  
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Nils menar att det är viktigt att lära sig stryka saker i ett tidigt skede och att tänka på mixen 
mellan att vara logisk i sitt tänkande och estetisk. Enligt Nils tar förstudiefasen ca en månad av ett 
projekt som löper ca sex månader. Då projektgruppen är överens om att projektet är 
genomförbart slutar förstudiefasen. I detta projekt tog landskapsarkitekten beslutet om när 
förstudiefasen skulle avslutas. Som nämnt ovan var förstudiefasen väldigt viktig för projektet då 
det finns mycket komplikationer i början av projektet, såsom brant och otillgänglig terräng. 
 
4.1.4 Startfasen 
 
Enligt Nils går ofta startfasen omlott med förstudiefasen. Målet med denna fas kan vara att ta 
fram en systemhandling eller bygglovshandling. Konsulterna (ex. VVS och el) jobbar fram till 
lösningar på problem som uppstått, där alla konsulter är nöjda och tar fram systemhandlingar för 
vidare bygge.   
Landskapsarkitekten har inte så mycket att göra i denna fas. Nils var den konsult som hade det 
mest begränsade uppdraget med minst budget och minst tid. Det Nils gjorde var att ta fram 
bygglovet och ha kontakt med några myndigheter. Vid bygglovet skulle Nils ta fram en 
situationsplan som stämde överens med byggrätten. Tillsammans gjorde även projektgruppen en 
ordentlig tidplan som sedan används under hela projekt.  
 
I projekt Vävskedsgatan gjordes startfasen om ytterligare en gång sedan Whites ledning inte 
godkänt det första huset där en loftgång löpte på utsidan av huset. 
Ett onödigt misstag gjordes då man inte kopplade in landskapsarkitekten när man ändrade 
utseendet på huset. Nils påpekar att då hus flyttas eller ändras, påverkas också utemiljön. I detta 
fall gjorde ändringarna att brandbilen inte nådde hela huset och att sopbilen som skulle hämta 
sopor fick frakta dem 40 meter istället för de max 25 meter som den gräns som gäller. Detta 
gjorde projekttiden längre och därmed kostnaden högre. 
 
Eftersom White genom husarkitekten var beställare i det här uppdraget upplevde Nils att det nära 
samarbetet gjorde att landskapsarkitekten överlag hade mer att säga till om i detta projekt jämfört 
med i många andra projekt. Enligt Nils är det vanligt att ett byggnadsnämndsammanträde avgör 
om fasen ska avslutas. I detta fall tog husarkitekten beslutet om att avsluta skedet då 
systemhandlingarna var gjorda och bygglovshandlingarna färdiga. 
För landskapsarkitekten var denna fas inte så viktig då arbetsinsatsen inte var så stor. 
Landskapsarkitekten var inte inblandad då de andra konsulterna löste sina problem sinsemellan. 
 
Liksom för förstudiefasen beräknas startfasen till ca en månad av ett projekt som löper sex 
månader. 
 
4.1.5 Genomförandefasen 
 
Enligt Nils kan denna fas jämställas med ett projekteringsskede. Nils säger att det är i detta skede 
som landskapsarkitekten lägger mest tid i projektet. Syftet med projekteringsskedet är att få fram 
en snygg anläggning. Nils menar att det är här det avgörs om hur bra projektet blir.  
Nils pekar därför på vikten av att anlita en landskapsarkitekt från projektets första dag till dess 
sista. Nils hävdar att det är svårt att vara med och styra hur det ska se ut om man som 
landskapsarkitekt bara är med under idéfasen och förstudiefasen. Vidare säger han att det är 
under projekteringen som idéerna blir mer verklighetsförankrade och detaljerade. 
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Här började arbetet på Vävskedsgatan med höjdsättning (t ex. brunnar och murar). Därefter 
projekterades detaljer och markbeläggningar. I samråd med beställaren togs det fram växtförslag 
och utrustning. Parallellt gjordes en AMA-beskrivning. När ritningarna var klara gjordes en 
ritningsförteckning. Projektet hade en deadline där alla handlingar skickades ut. 
Granskningsunderlag skickades ut två veckor innan förfrågningsunderlag.  
 
Förfrågningsunderlaget är juridiskt bindande och enligt Nils ofta det underlag som anläggarna 
bygger efter. Nils säger även att den som skickar ut förfrågningsunderlaget är den som ansvarar 
att det är den rätta ritningen. I de fall då ändringar måste göras av förfrågningsunderlaget görs det 
så kallade bygghandlingar. 
 
Projekteringsskedet pågår under ca halva den totala projekttiden och genomsyras av mycket eget 
ansvar och det är mycket viktigt att ha tillit till varandra. Nils hävdar att det är i detta skede som 
det avgörs hur bra och snyggt projektet blir.  
 
 
Här emellan byggs hus och utemiljö efter de handlingar som gjort i de tidigare 
faserna. 
 
 
4.1.6 Avslutsfasen  
 
I Projekt Vävskedsgatan arbetade man med generalentreprenad. Generalentreprenaden innebar 
att byggarbetarna vid anläggandet fick ringa Nils då ändringar behövde göras. Därefter gjorde 
Nils som projektets landskapsarkitekt ändringar och dokumenterade de ändringar som gjorts 
under bygget i relationshandlingar.  
Nils tog upp ett exempel då en byggledare ringde och frågade om de kunde flytta på en sten två 
meter. Nils kollade på ritningarna och gav klartecken, därefter ändrade Nils i ritningarna för att 
det skulle finnas en korrekt ritning då man beslutade sig för att stänga projektet. Enligt Nils tar 
relationshandlingar ca en vecka och görs i slutet av projektet då allt är färdig byggt. Förvaltaren av 
den byggda anläggningen använder sedan relationshandlingar då han kan upprätta en skötselplan 
över platsen. 
 
Enligt Nils innebär användningen av en generalentreprenad att avslutsfasen blir större än om 
man använder sig av totalentreprenad. Detta grundar Nils på att beställaren, som i detta fall var 
White, i en generalentreprenad bär på ansvaret genom hela projektet, från idé till att anläggningen 
står färdig. Nils menar att en generalentreprenad gör att det oftast ändras mer i avslutsskedet, 
vilket leder till ett tidsmässigt längre skede. 
 
Sammanfattningsvis berättar Nils att målet med denna fas var att anpassa ritningarna till 
verkligheten och ge förvaltaren ett underlag för att kunna göra en skötselplan. 
Anser beställaren att projektet uppfyllt målet tar denne beslutet om att projektet kan stängas.  
Fel som upptäcks i efterhand är i en generalentreprenad alltid den ritningsansvariges. Nils 
berättade om ett exempel där ett dike vid bygget på Vävskedsgatan gjort att vattnet rann ner på 
en närliggande scoutstuga. Detta upptäcktes först i efterhand. 
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4.1.7 Avslutande frågor kring projekt och process 
 
Hur dokumenteras faserna? 
• I dagboken dokumenteras alla viktiga händelser, möten mm. Nils menar att den 
personliga dagboken är ett sätt att komma ihåg när man pratade med vem och även ett 
sätt att dokumentera erfarenheter från projektets olika skeden. 
 
• Projektmötesprotokoll, där dokumenteras projektmöten. I anteckningarna står det vem 
som är ansvarig för varje del. Nils tog upp ett exempel på anteckningar från ett 
mötesprotokoll där han skulle till nästa möte kolla upp brandbilens framkomlighet på 
platsen. Nils hade pratat med räddningstjänsten och antecknat detta i sin dagbok, men då 
han inte fått något svar från räddningstjänsten kunde han inte ge något bra svar på 
projektmötet. Mötesprotokoll kan liknas vid statusrapporter där det i text beskrivs hur 
projektet ligger till. 
 
• Projektets idé dokumenteras i ett kvalitetssystem. Vid ändringar är man väldigt noga med 
att spara de gamla filerna. Enligt Nils kan dokumentationen av projektet tillslut innehålla 
ett antal mappar med olika datum, ibland så många som tio olika. Varje mapp innehåller 
modellfiler som är aktuella för det datum som står på mappen. Nils anser att de sparade 
modellfilerna kan jämföras med en milstolpe, som för var och en tillsammans beskriver 
projektets utveckling. Själva handlingen, den pdf som produceras efter varje skede kan 
liknas vid projektmodellernas etappmål. 
 
 
Effektmål kontra projektmål? 
Nils anser att Vävskedsgatans projektmål uppfylldes. Detta baserar han på att projektet blev väl 
mottaget och nu är ett erkänt bra projekt. Nils berättade om beställare och byggare som säger att 
projektet som blev så lyckat och skiner upp då de hör att Nils jobbat i projektet. Effektmålen i 
projektet Vävskedgatan såg Nils som det mervärde som skapades för de boende, såsom estetik 
och kvalitet Även mycket publicering som är bra för företaget och de inblandade i projektet ser 
Nils som ett effektmål. 
 
 
Borde det ha funnits någon ytterligare fas i projektet? 
Nej, ett klart nej. Enligt Nils så var projektgruppen noggranna från början, vilket gjorde att en 
ytterligare fas inte behövdes. Eftersom White och FO Pettersson tillsammans var både beställare 
och byggare gick projektet smidigt med god kommunikation genom hela projektet, från idé till 
färdig byggd anläggning.  
 
 
Samband mellan planering, ramar (mellanläge) och kreativitet 
Nils tycker att planering är bra för den skapande processen. Han säger också att det kan vara 
svårt att få fram vad man vill under press, men att planering dock är nödvändig för ett 
projektarbete med många aktörer.  
I skolan är det emellertid bättre att vara lite slarvig snarare än för petigt noggrann för när man 
senare börjar jobba planerar man mer och mer enligt Nils.   
 
 
Parallellt kontra sekventiellt 
Då Nils fick frågan om han trodde att alla konsulter skulle kunna arbeta parallellt i projekt 
Vävskedgatan, var svaret att det skulle vara omöjligt då landskapsarkitekten ofta arbetar med 
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många mindre projekt samtidigt. Nils ansåg att det skulle vara möjligt vid arbete med stora 
projekt, som t.ex. vägprojekt där landskapsarkitekten bara arbetade med ett projekt. Vid mindre 
projekt hoppar man så ofta mellan projektet så det skulle vara praktiskt taget olämpligt att arbeta 
parallellt. Ännu mer komplicerat blir det i de projekt då beställaren använder sig av olika 
företag/kontor i olika faser, t.ex. White arkitekter AB i idéskedet och förstudiefasen, medan 
projekteringen görs av en annan landskapskonsult. 
 
4.2 Mariebergsskogens lekträdgård – landskapsarkitekt Lisbeth 
Andersson 
Projekt Mariebergsskogen i Karlstads Stadspark var ursprungligen en tävling som White 
arkitekter AB vann. Innan tävlingsskedet startade ansökte White om att få vara med i tävlingen 
genom en prekvalificering. Till prekvalificeringen skickade White in referenser från tidigare 
projekt, som sedan en jury bedömde. Juryn valde ut tre kontor som fick göra varsitt förslag och 
därmed chansen att vinna arkitekttävlingen. Hur processen såg ut i detta projekt följer efter den 
inledande texten om skeden, projekt och processer.  
 
Karlstad kommun skriver om Mariebergsskogen som Karlstad stadspark. Parken är ett grönt 
andrum nära stadskärnan och en samlingsplats för både lugn och ro och ett välbesökt utflyktsmål 
fyllt av aktiviteter. Stadsparken Mariebergsskogen består av flera delar med olika innehåll och 
karaktär. Mariebergsskogen AB:s ambition med tävlingen var att av delarna skapa en tydligare 
helhet, som binder samman stadsparken. 
 
4.2.1 Projekt/process 
 
Samtalet inleddes med frågor gällande hur Lisbeth såg på projekt och process. Vad betyder 
begreppen för henne? 
Projektet är det uppdrag som man blir tilldelad, medan processen enligt Lisbeth är vägen för att 
slutföra uppdraget. Den andra frågan tog upp användningen av faser alt skeden i projekt. Lisbeth 
förklarade att de jobbade i skeden, men att skedena var olika långa beroende på projektets längd.  
 
4.2.2 Idéfasen/Tävlingsskedet 
 
Detta var ett rent landskapsarkitektprojekt där syftet med det första skedet, tävlingsskedet var att 
vinna tävling och ta fram ett lekfullt förslag för Mariebergsskogen. 
Ansvarig för tävlingsskedet var Helena Bjarnegård på Whites landskapsarkitektavdelning i 
Göteborg. Helena och Lisbeth gjorde tävlingsförslaget, därefter var Helena mammaledig och 
Lisbeth tog över ansvaret, men båda två bollade hela tiden idéer med varandra.  
 
I första skedet använde sig Lisbeth och Helena av timskisser. De hoppade mellan att arbeta var 
och en för sig, bolla idéer och arbeta tillsammans. I tävlingsskedet bestämde framförallt 
beställarens deadline slutet på skedet, men också hur mycket pengar som de blivit tilldelade under 
tävlingsskedet. 
Enligt Lisbeth är tävlingsskedet viktigt för att få fram idéer. En tävling triggar de tävlande till att 
prestera ännu bättre. Här samlas alla ingredienser in och bedöms för att tas med vidare till nästa 
skede. White genom Lisbeth och Helena vann tävlingen och fick därför uppdraget att fortsätta in 
i nästa skede. 
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4.2.3 Förstudiefasen/Bearbetningsskedet 
 
Bearbetningsskedet började med ett möte på plats i Karlstad. Kommunen var väl insatt i 
projektet och delaktiga under detta skede. VD:n för Mariebergsskogen var beställare under 
tävlings- och bearbetningsskedet, efter det var kommunen beställare. 
 
Lisbeth menar att syftet med bearbetningsskedet är att hitta en bra lösning där alla parter i 
projektet är nöjda. Efter överenskommelse omarbetades därefter tävlingsförslaget. Enligt Lisbeth 
gick detta skede i projektet mycket ut på att bolla idéer mellan landskapsarkitekterna, kommunen 
och VD:n för Mariebergsskogen för att få fram den bästa och mest prisvärda lösningen. 
I projekt Mariebergsskogen upplevde Lisbeth överlag att frågor om ekonomi och finansiering 
blev väldigt viktiga faktor och hade stor påverkan på projektet. Trots att det var en tävling som 
White vunnit och juryn bestod av bl.a. kommunen, så ställdes hela tiden frågor om hur dyrt det 
skulle bli. Lisbeth arbetade med hjälp av projektledare på White fram en kostnadskalkyl. Kalkylen 
innehöll beräkningar för att se om och i så fall vilken del projektet man kunde banta ned på.  
 
Beslutet om att avsluta bearbetningsskedet var en överenskommelse mellan landskapsarkitekterna 
och beställaren, som i detta fall var kommunen och togs då programförslaget var färdigt. Enligt 
Lisbeth är detta skede grundläggande för hela realiseringen. 
 
Efter bearbetningsfasen gick projektet enligt Lisbeth över i en genomförandefas. 
 
4.2.4 Genomförandefasen 
 
Med programförslaget från bearbetningsskedet arbetade landskapsarkitekterna mer i detalj fram 
hur Mariebergsskogen skulle se ut. White arkitekter genom Lisbeth och Charlotta Råsmark gjorde 
ritningarna medan en kille från Sweco i Karlstad gjorde AMA-beskrivningen. 
 
För första gången i projekt Mariebergsskogen samlades alla inblandade konsulter och hade ett 
gemensamt möte. Bland annat var en projekteringsledare från Sweco, en VA-ingenjör, El-
ingenjör och en projektledare från kommunen med förutom VD:n från Mariebergsskogen AB, 
kommunen och landskapsarkitekterna. Under projektet hade man fyra till fem möten på plats i 
Karlstad och fler möten per telefon. Till varje möte bar Lisbeth med sig skisser som diskuterades 
på mötet och projektgruppen kom överens om hur projektet skulle gå vidare. Dock fanns det 
enligt Lisbeth till en början en uppfattning från kommunens sida att det blev för dyrt att 
landskapsarkitekten skulle resa från Göteborg. Inte förrän Lisbeth punktade upp på ett papper 
vad det var som bidrog till projekteringskostnaderna, kunde kommunen acceptera anbudet.  
 
För att hålla sig uppdaterad på hur platsen såg ut så passade Lisbeth alltid på att besöka 
Mariebergsskogen då hon var på möte i Karlstad. Eftersom landskapsarkitekterna var de största 
konsulterna i detta projekt, var de med vid varje möte under hela projektet. Lisbeth ser det så att 
landskapsarkitekter i detta projekt stod för helheten och de andra konsulterna fick rätta sig efter 
det. 
 
Målet med genomförandefasen var att ta fram bygghandlingar. Enligt Lisbeth görs det vanligtvis 
ett förfrågningsunderlag innan bygghandlingarna, men för att spara pengar bestämde kommunen 
att det endast behövdes bygghandlingar. För att spara ännu mer pengar bestämde sig kommunen 
för att använda sig av en egen anläggare från kommunen som skulle anlägga den nya 
lekträdgården. Anläggaren var också med på alla möten under hela projektet för att man skulle 
klara ut frågor redan under projekteringen och slippa förseningar i byggandet.  
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Beslutet om att skedet skulle avslutas togs av beställaren då denne godkänt handlingarna. 
Lisbeth anser att detta skede var väldigt viktig eftersom platsen anläggs efter bygghandlingarna. 
 
4.2.5 Uppföljningsskedet 
 
Lisbeth berättade om ett uppföljningsskede där landskapsarkitekten fanns till hand för att svara 
på anläggarnas frågor. Vid ändringar som anläggarna gjorde på plats, efter nya förutsättningar 
ändrade Lisbeth i ritningarna. Lisbeth menar att landskapsarkitektens huvudsakliga uppgifter 
slutar efter genomförandet, och bygghandlingarna är klara, men då frågor dyker upp under 
anläggandet är det viktigt att ha ett uppföljningsskede för att se till att platsen blir som 
landskapsarkitekten tänkt sig.  
 
Lisbeth pekade på ett exempel där kommunens sparsamhet i inledningen av projektet ledde till att 
det blev dyrare i slutet av projektet. Under uppföljningsskedet dök det upp frågor där kommunen 
fick ångra att de inte gjort en geoteknisk undersökning. Marken var mycket blötare än vad 
kommunen tidigare trott, vilket t.ex. ledde till att vissa föreslagna växter inte kunde användas.  
 
Vidare berättade Lisbeth om ett missförstånd i kommunikationen mellan beställaren och 
landskapsarkitekten som ledde till en diskussion där landskapsarkitektens tanke med en vild 
blomsteräng fick ge vika. Landskapsarkitekten hade planerat in en äng med högt gräs och lökar, 
som kommunen trots att de varit med under hela processen så sa de först då byggandet startat nej 
till ängen. Enligt Lisbeth menade kommunen att det höga gräset kunde ge barnen fästingar och 
ville därför ha en klippt gräsmatta. Detta missförstånd berodde enligt Lisbeth delvis på en 
otydlighet från landskapsarkitekten. Vidare pekade Lisbeth på vikten av att vara tydlig när någon 
annan ska anlägga efter dina ritningar. 
Vid anläggandet av lekträdgården i Mariebergsskogen valde kommunen att anlägga en del av 
lekträdgården i taget för att inte behöva spärra av hela området på en gång och för att fördela 
kostnaderna på olika budgetår.  
 
Våren 2007 är projektet fortfarande i uppföljningsskedet, vilket innebär att det ännu ej kommit in 
i avslutsfasen.  
 
4.2.6 Avslutande frågor kring projekt och process 
 
 
Hur dokumenteras faserna? 
Lisbeth anser att projekt skall dokumenteras noggrant i såväl pappersform som på CD-skivor. 
Liksom Nils använder Lisbeth: 
• En dagbok där alla viktiga händelser bland annat möten och telefonsamtal dokumenteras. 
Lisbeth pekar på att det är viktigt komma ihåg när man pratade med vem och att 
dokumentera erfarenheter från projektets olika skeden. Detta gör dagboken väldigt viktig. 
 
• Projektmötesprotokoll, där projektmöten dokumenteras. I anteckningarna står det vem 
som är ansvarig för varje del. Mötesprotokoll kan liknas vid statusrapporter där det i text 
beskrivs hur projektet ligger till, vilka beslut som fattats och vad som ska arbetas fram till 
olika tidpunkter. 
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• Projektets idé dokumenteras i ett kvalitetssystem. Vid ändringar är Lisbeth väldigt noga 
med att spara de gamla filerna. Projektet sparas i olika mappar och arkiveras i tio år. Bland 
annat så sparas skisser i pdf-format. De arkiverade materialet sparas på CD-skivor, 
därefter läggs ett ex i källaren och ett i ett bankfack. Lisbeth anser att projektets etappmål 
kan liknas vid de färdiga handlingar som producerats i varje skede. Hon ser även 
tävlingsförslaget som ett etappmål.   
 
 
Effektmål kontra projektmål? 
Projekt Mariebergsskogen har varit och är ett stort projekt. Projektmålet var det som programmet 
uttryckte och därmed det mål som projektet syftar till att uppnå. Lisbeth anser att ett betydande 
effektmål från detta projekt var att få erfarenheter från ett stort projekt och att våga ifrågasätta 
erfarna kommunarbetare. Lisbeth liksom beställaren lärde sig också att det blir dyrare om man 
låter bli att göra t.ex. en geoteknisk undersökning. Vidare menar Lisbeth att lärdomarna från detta 
projekt kan hjälpa till i nästa projekt, där det krävs argument för att övertyga beställaren om att 
göra det rätta.  
Vidare nämner Lisbeth effektmålet, att vunnit en tävling och få beröm för detta. Som ett bevis på 
uppskattning bjuds det på tårta varje gång White vinner en tävling.  
 
 
Borde det ha funnits ngn ytterligare fas i projektet? 
Lisbeth anser inte att det behövdes någon mer fas i detta projekt. Eftersom landskapsarkitekterna 
varit med under hela projekttiden har de fått säga till om mycket under projektets process. 
 
 
Samband mellan planering, ramar (mellanläge) och kreativitet 
Lisbeth pekar på att planering är väldigt individuellt. För Lisbeth finns planeringen inom henne. 
Lisbeth menar att hon tänker mycket först och sedan skissar på papper.  Dock framhåller hon 
vikten av planering då man har flera möten som det är viktigt att göra olika saker till. Med 
planering når man etappmålen och arbetar sig framåt i projektet. En dålig planering kan ofta leda 
till mer press och stress, vilket enligt Lisbeth i vissa fall dödar kreativiteten. En annan sak som 
Lisbeth hävdar kan döda kreativiteten är bristen på pengar, men båda kan också sporra en till att 
göra något riktigt bra. Lisbeth anser att planering och kreativitet kan gå hand i hand. 
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5  Jämförelse av modellerna  
 
I detta kapitel presenteras en jämförelse mellan två av de tre modellerna samt en kommentar till 
projektmodellen Sneda Vågen. I kapitel 6 följer reflektioner utifrån de två samtalen på White  
samt mina egna slutsatser. 
Jag har valt att separat i detta kapitel göra en jämförelse mellan projektmodellerna och därefter i 
kapitel 6 reflektera över intervjuerna för att ge en så verklighetsnära bild som möjligt av de två 
projekten.  
 
5.1 Idéfasen/Projektanalysfasen 
 
Enligt den enkla projektmodellen inleds ett projekt med att det formuleras en projektidé, därefter 
analyseras risker och vilka intressenter som kan vara intressanta för projektet (Carlsson & 
Nilsson, 2002). Antvik & Sjöholm (2005) anser att PROPS-modellen i denna fas går ett steg 
längre då den identifierar intressenternas krav, förväntningar och idéer, samlar in dem och 
analyserar dem. Vidare identifieras vilka resurser och kompetens som står till förfogande i 
projektet och ser till sist till att de finns tillgängliga. I den enkla projektmodellen görs analyserna 
av projektgruppen Wenell (2004), medan analyserna i PROPS-modellen görs av ett team experter 
utanför projektet för att få bästa resultat (Semcon [a]). 
Wenell (2004) visar på att utveckla, beskriva, sammanställa och värdera idéerna är viktiga moment 
i den enkla projektmodellens idéfas. PROPS-modellen framhåller vikten av att dokumentera 
fasen för att senare kunna dra nytta av erfarenheter och lärdomar (Semcon [f]).  
 
5.2 Förstudiefasen 
 
PROPS-modellen identifierar resurser och kompetenser i projektanalysfasen. Vid en jämförelse 
av den enkla projektmodellen och PROPS-modellen visas att PROPS projektanalysfas omfattar 
både idéfasen och förstudiefasen i den enkla projektmodellen. 
Det är här i den enkla projektmodellens andra fas som kompetens- och resursbehovet uppskattas. 
I den enkla projektmodellens förstudiefas bedöms också idéernas värde och genomförbarhet 
(Carlsson & Nilsson, 2002). Antvik och Sjöholm (2005) anser att avsikten med förstudiefasen är 
att öka förståelsen för projektet och idén genom att peka på varför och hur idén kan förverkligas 
och vilket resultat projektet väntas uppnå.  
Wenell (2004) och Gibson m fl (2006) framhåller i den enkla projektmodellen att en välutförd 
förstudie lägger grunden för ett lyckat projekt. Vidare menar Semcon [f] att en god 
dokumentation av projektanalysfasen bidrar med erfarenhet och lärdomar till organisationen i 
framtida förstudier. 
5.3 Startfasen/Projektplaneringsfasen 
 
Förespråkare av både PROPS-modellen och den enkla projektmodellen betonar vikten av att av 
att finna en rimlig ambitionsnivå i projektet (Wenell [a] och Carlsson & Nilsson, (2002). Vidare 
talar Wenell (2004) i den enkla projektmodellen om vikten av god planering, väl genomförd 
budgetering och ett väl organiserat projekt. Samma författare markerar betydelsen av samarbete 
såväl inom projektet som med organisationen utanför. Den enkla projektmodellen klargör detta 
genom att sätta upp beslutspunkter och etappmål (grindar och milstolpar), som senare används i 
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genomförandefasen. I PROPS-modellen definieras de processer och milstolpar som behövs för 
att nå det utsatta projektmålet (Antvik & Sjöholm, 2005). 
Enligt Carlsson & Nilsson (2002) behövs det förberedelser för att på ett effektivt sätt genomföra 
projektet. I PROPS-modellens projektplaneringsfas formuleras projektmålet, fastställs realistiska 
tids- och kostnadsramar, planeras kommunikationen i projektet och delas projektets 
arbetsuppgifter upp bland medarbetarna i gruppen.  
Viktiga moment i den enkla projektmodellens startfas är liksom i PROPS-modellens projekt-
planeringsfas att beskriva projektmålet och fastställa tids- och resursramar, men också beskriva 
hur uppföljning av projektet skall ske (Wenell, 2004). 
5.4 Genomförandefasen   
 
Wenell (2004) och den enkla projektmodellen menar att det är i detta skede av projektet som 
idéerna från idéfasen och tankarna från startfasen omsätts i praktiken. Enligt den enkla 
projektmodellen är det här som de resurser som inte behövs i projektet gallras bort (Berggren & 
Lindkvist, 2001) och uppdateringar och ändringar av planer och ritningar genomförs (Wenell, 
2004). 
I PROPS-modellen är genomförandefasen uppdelad i tre steg som var och ett syftar till att se till 
att projektet uppfyller kundens och organisationens krav. Vid det första skedet, etableringsskedet, 
genomförs projektet, vid det andra steget, realiseringen, integreras och slutförs det och vid det 
sista steget, överlämningen, överlämnas projektet på ett sätt som uppfyller kundens och 
organisationens krav(Semcon[g]). 
 
5.5 Avslutsfasen/Projektavslutningsfasen  
 
Antvik & Sjöholm (2005) skriver att syftet med projektavslutningsfasen är att organisationen ska 
få ta del av och lära sig av de erfarenheter som gjorts och den kompetensutveckling som följt 
med projektet. Vidare genomförs i den enkla projektmodellens avslutsfas kontroller för att se om 
projektmålet är uppfyllt (Lööw, 2001).  
Viktiga moment i avslutsfasen är också att dokumentera projektets erfarenheter och lärdomar för 
att kunna använda dem i framtida projekt (Wenell, 2004). Nils menar att avslutsfasen också är 
viktig för att få alla ritningar rätt, så att förvaltaren av den byggda anläggningen kan upprätta en 
skötselplan. 
Förutom att dokumenteras erfarenheter visar PROPS projektmodell att det är viktigt att 
utvärdera leverantörers prestationer och därefter kontakta dem. Avslutningsvis stängs projektet 
och eventuella restpunkter noteras, även hur de ska hanteras och av vem. (Lööw, 2001) 
 
5.10 Sneda Vågen 
 
Wenell (2004) och Philipson (2001) menar att syftet med projektmodellen Sneda Vågen är att 
utnyttja maximal parallellism för att hålla nere projekttiden. Med detta menas att projektets alla 
delprojekt görs parallellt och därmed sparas tid i projektet. Detta ställer höga krav på projektet 
som måste ha tydliga och resultatinriktade etappmål som strukturerar upp arbetet och hjälper till 
att sätta fokus på något konkret i projektet. Tillskillnad från den enkla projektmodellen och 
projektmodellen PROPS görs all planering av projektet i ett förprojekt. Detta upplägg är 
nödvändigt eftersom alla aktiviteter därefter sker parallellt. (Stjern, 2005 och Wenell, 2004) 
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6 Reflektioner och slutsatser  
 
I detta kapitel sammanfattas hur jag uppfattat att de båda arkitekterna på White arbetade i sina 
respektive projekt utifrån de fem faserna som analyserats i föregående kapitel. Vidare görs en 
sammanställning av några betydelsefulla faktorer som påverkar projekt. 
Kapitlet avslutas med slutsatser dragna utifrån uppsatsen. Syftet är att, i korta drag, svara på 
uppsatsens problemställningar.  
 
6.1 Reflektioner kring arbetet under de olika faserna i Whites projekt 
De båda landskapsarkitekterna på White berättade att skissandet i idéfasen är viktig för att få fram 
bra idéer att arbeta vidare med. Lisbeth såg på idéfasen som att det är här som alla ingredienser 
samlas in och bedöms för att sedan tas med till nästa skede. Lisbeth och Nils betonade båda 
vikten av att dokumentera projekt noggrant för att kunna dra nytta av erfarenheter till kommande 
projekt. 
 
Lisbeth beskrev att det är i förstudiefasen som grunden för genomförandefasen ligger. Det är i detta 
skede som de olika aktörerna arbetar fram det bästa och mest prisvärda förslaget så att alla parter 
är nöjda. Nils var av samma åsikt och pekade på att det är viktigt att i förstudiefasen lära sig 
stryka saker från idéfasen och tänka på mixen mellan att vara logisk i sitt tänkande och estetisk 
för att få fram den bästa lösningen. 
 
Under Vävskedsgatans startfas fastställdes tidsramar för projektet. Det gjordes en ordentlig 
tidsplan som användes i hela projektet. Det var under denna fas också viktigt att se till att alla 
oenigheter blev lösta innan man gick in i genomförandefasen. Under startfasen arbetades det 
fram systemhandlingar och bygglovshandling. Konsulterna i projektet arbetade tillsammans fram 
en lösning som alla var nöjda med. Under detta projekt hade Nils som landskapsarkitekt ganska 
lite att göra eftersom han var den konsult som hade det mest begränsade uppdraget.  
I projekt Mariebergsskogen fanns ingen tydlig startfas enligt Lisbeth, projektet gick direkt över i 
en genomförandefas efter förstudiefasen. 
 
Enligt de båda landskapsarkitekterna på White är genomförandefasen den tidsmässigt längsta fasen i 
ett landskapsarkitektoniskt projekt. Här görs det enligt Lisbeth ett i detalj färdigt förslag. Nils sa 
att det är under projekteringen som idéerna blir mer verklighetsförankrade och detaljerade och 
han ansåg att det är här det avgörs hur bra projektet blir. Nils pekade därför på vikten av att anlita 
en landskapsarkitekt från projektets första dag till dess sista. Han konstaterade att det är svårt att 
vara med och styra hur det ska se ut om man som landskapsarkitekt bara är med under idéfasen 
och förstudiefasen. De båda landskapsarkitekterna betonade att kommunikationen mellan 
kunden, organisationen och projektgruppen är en viktig del genom hela projektet för att alla bli 
nöjda och projektet ska nå det bästa resultatet 
 
Nils berättade att målet i avslutsfasen var att anpassa ritningarna till verkligheten och ge förvaltaren 
ett underlag för att göra en skötselplan. Utifrån projekt Mariebergsskogen kan man i 
uppföljningsskedet som ännu pågår redan dra en del intressanta slutsatser. Kommunens 
sparsamhet har lett till att projektet i slutänden blivit dyrare. Bl. a. gjorde man inte någon 
geoteknisk undersökning vilket innebar att vissa växter inte kunde användas för att marken var 
för blöt. 
Båda landskapsarkitekterna har under hela projektet vid talat om vikten av att dra slutsatser och 
lära av sina erfarenheter samt att dokumentera lärdomarna. Detta är helt i linje med vad som 
betonas i de båda modellerna som jämförts. 
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6.2 Reflektioner kring betydelsefulla faktorer 
6.2.1 Betydelsen av kommunikation och relationer för projekt 
Läsning av litteratur och samtal på White har gett mig en djupare förståelse för att ett projekt 
handlar om människor och deras relationer, ofta under pressade situationer. Enligt Sveriges 
arkitekter [a] har förmågan att kommunicera allt större betydelse i projekt, oavsett om det handlar 
om att sälja arkitekttjänster eller att vägleda ett byggprojekt genom plan- och byggprocessen.  
Nordberg (2002) anser att det finns metoder att tillämpa och arbetsmodeller som är till stor hjälp 
då det handlar om att organisera och styra ett projekt, men i slutändan är det kommunikationen 
mellan oss människor som avgör om ett projekt lyckas eller inte.  
 
Lisbeth berättade vid ett samtal om ett missförstånd i kommunikationen mellan beställaren och 
landskapsarkitekten som ledde till en diskussion där landskapsarkitektens tanke med en vild 
blomsteräng fick ge vika. Även Nils visade hur viktigt det är med god kommunikation både inom 
och utanför projektgruppen och tog upp ett exempel i projektet med Vävskedsgatan där han som 
landskapsarkitekt blev tvungen att ändra hela utomhus gestaltningen, då huset ändrats. 
 
 
6.2.2 Planering, ramar och kreativitet 
Under arbetets gång har jag förstått hur viktigt det är med ramar som ger struktur åt arbetet i ett 
projekt.  En noggrann planering innan starten av ett projekt är ovärderlig.  
 
Lisbeth pratade om att planering är väldigt individuellt, men underströk vikten av planering då 
flera personer är inblandade i projektet och möten ska organiseras. Hon sa att projektgruppen 
lättare når etappmålen och arbetar sig framåt i projektet med hjälp av god planering och att 
planering och kreativitet många gånger går hand i hand. Hon hävdade att dålig planering kan leda 
till mer press och stress, vilket i vissa fall dödar kreativiteten. Lisbeth menade att pengar är något 
som både kan döda kreativiteten och sporra personer att göra något riktigt bra.  
 
 
6.3 Slutsatser 
Examensarbetet har gett mig en god inblick i tre olika metoder för projektarbete. Jag har också 
fått en större förståelse för hur ett stort arkitektkontor som White arkitekter AB arbetar med 
projekt inom landskapsarkitektur.  
 
Det huvudsakliga syftet har varit att lära mer om projektmodeller och metoder för projekt inom 
landskapsarkitektur. Eftersom jag då jag påbörjade detta arbete inte hade särskilt mycket teoretisk 
kunskap om projekt fick jag börja med att studera en hel del litteratur i ämnet från grunden.  
 
Mitt syfte att få fördjupad kunskap har jag absolut uppnått. Jag kommer att ha stor nytta av att ha 
läst all litteratur och så grundligt ha satt mig in i resonemang kring att arbeta i projekt. Jag har 
framförallt kommit fram till att det är viktigt att planera ett projekt väl och förbereda sig 
noggrant. Att använda sig av en projektmodell och lära sig den ordentligt tror jag är till stor hjälp. 
Samarbete och tydlig kommunikation i projekt är ett måste. Även om man som landskapsarkitekt 
inte verkar har en så stor roll i ett projekt måste man argumentera för att finnas med och påverka 
hela processen. Det är viktigt att tro på sin kunskap och värdera den så att man vågar ifrågasätta 
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ibland även mer erfarna konsulter och kollegor i ett projekt. Att hela tiden dokumentera vad som 
sker är viktigt både för att bli effektivare under arbetet och för att samla erfarenheter inför 
framtiden. 
 
Varje projekt är unikt och kan därför se ut på många olika sätt, men projektets skeden och 
utveckling från idé till anläggning sker inom vissa ramar. Jag har fått insikt i att projektmodeller 
kan ge dessa ramar som sedan en organisation kan applicera och implementera på varje enskilt 
projekt. Den innehåller tydligt indelade faser/skeden som är till hjälp för planering av projekt. 
Projektmodellens tydliga struktur underlättar även för kommunikationen och 
ansvarsfördelningen i projekt. Den skapar en tydligare rollfördelning genom att ha ett huvudsyfte 
i varje skede.  
För att projektet ska upplevas som att det utvecklas och gör framsteg är delmål viktiga. De 
markerar hur långt projekt kommit och ger projektledaren en överblick över projektet. 
 
En tanke som följt mig under arbetet med uppsatsen har varit sambandet mellan planering och 
kreativitet. Förstör planering kreativiteten? och i så fall var går gränsen för hur mycket man kan 
planera utan att kreativiteten försummas?. Eller är det så som Lisbeth uttryckte det att planering 
och kreativitet går hand i hand. Flera av de böcker jag läst och även Nils och Lisbeth menar att 
för att ett projekt ska gå att genomföra med flera aktörer inblandade måste man göra en planering 
i ett tidigt skede. I ett tidigt skede har man störst möjlighet att påverka projektresultatet. 
 
Att arbeta parallellt med de olika delarna i projektet kräver en tydligare planering i ett förprojekt 
än i projekt där man arbetar sekventiellt. Sneda Vågen är som projektmodell riskfylld, men jag 
anser att i ett projekt där kommunikationen fungerar, alla aktörer tar sitt ansvar och planeringen 
är ordentligt gjord innan projektet startar kan den fungera. Tid är pengar och kan man korta ner 
projekttiden tror jag att företaget skulle vinna mycket på det. 
 
 
Inför min fallstudie formulerade jag två problemställningar:  
 
 
• Hur kan landskapsarkitekters processer se ut och vad påverkar utvecklingen från idé till 
anläggning? På vilket sätt kan projektmodeller ha relevans för landskapsarkitekters 
uppdrag? 
 
• Använder man sig på det studerade arkitektkontoret av en gemensam och enhetlig 
arbetsmodell, eller arbetar man på olika sätt beroende på vem som ansvarar för det och 
vilket projekt det gäller?   
 
 
Frågeställningen om man på det studerade arkitektkontoret har en gemensam och enhetlig 
arbetsmodell, eller om man arbetar på olika sätt beroende på vem som ansvarar för det och vilket 
projekt det gäller, kan jag nu besvara delvis. Jag har ju bara studerat två arkitekter på White och i 
praktiken kunnat se att de arbetar olika beroende både på projektets karaktär och på person. Jag 
har också utifrån samtalen med Nils och Lisbeth fått en bild av att arbetet i projekt på White kan 
se mycket olika ut olika beroende på vem som ansvarar och vilket projekt det gäller.  
 
De två fallstudier som jag gjort har bidragit med några erfarenheter som jag tar med mig. Dels att 
det är mycket viktigt att göra frågor som ger svar som hör samman med de problemställningar 
man har. Jag har mot slutet av arbetet kommit på fler frågor jag hade velat ställa för att få ännu 
bättre svar så att jag tydligare kunnat jämföra modellerna med hur man arbetar på White. 
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För att kunna dra slutsatser från det empiriska materialet skulle det ha krävts en större fallstudie 
med fler samtal med olika företag/kontor och med fler personer. Samtalen i denna uppsats kan 
ses som en förundersökning, där jag kommit fram till vilka frågor som bör ställas för att kunna 
dra djupare slutsatser från materialet.  
 
Av de två modeller jag studerat mest tycker jag den enkla projektmodellen är just enkel – den är 
lätt att förstå och ta till sig och den passar för alla projekt. PROPS tycker jag är ganska intressant 
för den delar upp även genomförandefasen i tre steg vilket kan vara till hjälp eftersom den fasen 
är den längsta fasen.  
 
Avslutningsvis anser jag att modeller för projektarbete både motverkar konflikter och sparar 
energi och därmed pengar. Projektmodellen ska vara enkel att applicera, så att varje unikt projekt 
kan finna sin metod för arbetet. För att använda tiden effektivt, men utan att förstöra 
kreativiteten hävdar jag att en projektmodell är nödvändig. 
 
 
 
7 Framtida forskning 
 
Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning. 
 
Projektmodeller har stor betydelse för landskapsarkitekters arbetsprocesser. Med denna uppsats 
försöker jag bidra till fördjupad förståelse och mer kunskap om projektmodeller.  
 
Varje projekt är unikt och denna uppsats har belyst tre projektmodeller som alla visar på vikten 
av att anpassa modellen till uppdragens och projektets enskilda behov. 
 
Den del av uppsatsen som handlar om att studera konkreta projekt på nära håll är ganska liten 
och omfattar bara två projekt. Det skulle vara intressant att göra en mer omfattande studie med 
fler projekt och landskapsarkitektkontor involverade. Man skulle t ex kunna gör en kvantitativ 
undersökning av vilka modeller som används mest och hur nöjd man är med hur de fungerar i 
praktiken. Man skulle också kunna undersöka en enskild fas mycket närmare och på många fler 
kontor och i många fler projekt. 
 
Andra intressanta frågeställningar att fördjupa och forska kring skulle kunna vara: 
• Hur skiljer sig arbetsprocessen mellan större och mindre arkitektkontor? 
• Vilken effekt har planering på kreativiteten? 
• Hur mycket påverkar engagemanget inom projektgruppen projektets resultat? 
 
Projektmodeller ger struktur som i sin tur ger effektivisering. Man skulle kunna undersöka hur 
olika modeller bidrar till ett mer effektivt arbetssätt.  
Vänder man på det hela skulle det också vara intressant att studera om det i själva verket kan bli 
ett lika bra eller t o m bättre resultat med ett minimum av struktur men med nära och god 
kommunikation. 
 
Denna uppsats har presenterat hur tre projektmodeller ser ut och används idag. Det skulle också 
vara mycket intressant att följa utvecklingen av projektmodeller och se hur morgondagens 
projektmodeller ser ut. 
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Bilaga A: Frågeformulär till samtal 
 
 
Inledning 
 
Namn: 
 
Yrke: 
 
Datum: 
 
1. Hur ser Ni på projekt/process? 
 
1.1. Vad betyder begreppet projekt för dig? 
 
1.2. Vad betyder begreppet process för dig? 
 
1.3. Vad associerar ni med begreppen etc…. 
 
2. Delar ni in era projekt i faser alt. skeden? 
 
2.1. Om inte, andra Namn/Uttryck? 
 
3. Om inga specifika faser eller skeden, hur läggs planering/genomförandeplanen upp? 
 
 
 
Faserna (Idé, Förstudie, Start, Genomförande, Avslut) 
 
4. Hur såg idéfasen ut i projektet? __________________________ 
 
4.1. Vad är syftet/målet med fasen? 
 
4.2. Hur lägger ni upp arbetet i fasen? 
 
4.2.1. Hur utvecklas projektet/arbetet i fasen? 
 
4.3. Över hur lång tid spänner denna fasen? 
 
4.3.1. När/Varför tar den slut? 
 
4.3.1.1. Vem tar beslutet? Hur går det till? 
 
4.4. Hur viktig är den fasen för projektet? 
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5. Hur såg förstudiefasen ut i projektet? ____________________________ 
 
5.1. Vad är syftet/målet med fasen? 
 
5.2. Hur lägger ni upp arbetet i fasen? 
 
5.2.1. Hur utvecklas projektet/arbetet i fasen? 
 
5.3. Över hur lång tid spänner denna fasen? 
 
5.3.1. När/Varför tar den slut? 
 
5.3.1.1. Vem tar beslutet? Hur går det till? 
 
5.4. Hur viktig är den fasen för projektet? 
 
 
6. Hur såg startfasen ut i projektet? __________________________ 
 
6.1. Vad är syftet/målet med fasen? 
 
6.2. Hur lägger ni upp arbetet i fasen? 
 
6.2.1. Hur utvecklas projektet/arbetet i fasen? 
 
6.3. Över hur lång tid spänner denna fasen? 
 
6.3.1. När/Varför tar den slut? 
 
6.3.1.1. Vem tar beslutet? Hur går det till? 
 
6.4. Hur viktig är den fasen för projektet? 
 
 
7. Hur såg genomförandefasen ut i projektet? __________________________ 
 
 
7.1. Vad är syftet/målet med fasen? 
 
7.2. Hur lägger ni upp arbetet i fasen? 
 
7.2.1. Hur utvecklas projektet/arbetet i fasen? 
 
7.3. Över hur lång tid spänner denna fasen? 
 
7.3.1. När/Varför tar den slut? 
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7.3.1.1. Vem tar beslutet? Hur går det till? 
 
7.4. Hur viktig är den fasen för projektet? 
 
 
8. Hur såg avslutsfasen ut i projektet?___________________ 
 
 
8.1. Vad är syftet/målet med fasen? 
 
8.2. Hur lägger ni upp arbetet i fasen? 
 
8.2.1. Hur utvecklas projektet/arbetet i fasen? 
 
8.3. Över hur lång tid spänner denna fasen? 
 
8.3.1. När/Varför tar den slut? 
 
8.3.1.1. Vem tar beslutet? Hur går det till? 
 
8.4. Hur viktig är den fasen för projektet? 
 
 
 
Övriga  
 
9. Hur dokumenteras faserna? 
 
9.1. Hur dokumenterar ni i faserna? Statusrapporter, Milstolpar, Tollgates 
(Framåtskridande), Etappmål? 
 
9.2. Vilka används? 
 
9.2.1. Hur används de? 
 
9.3. Vad innefattas i begreppen? 
 
10. Effektmål kontra projektmål? 
 
11. Borde det ha funnits ngn ytterligare fas i projektet? 
 
12. Vad tror du om samband mellan planering, ramar (mellanläge) och kreativitet? 
 
12.1. På vilket sätt hänger planering ihop med kreativitet? Vart går gränsen för om 
planeringen dödar kreativiteten? 
 
